



UNIVERSIDAD DE OTAVALO

Informe Final del proyecto "ASESORÍA TÉCNICA A 22 BARRIOS DE LA CIUDAD DE OTAVALO PARA SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO ANTE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR", correspondiente al año 2018

Jefe/s de Proyecto

MSC. RICARDO GERMÁN HARO TINAJERO
DOCENTE TIEMPO COMPLETO

Otavalo, 1 de agosto de 2018

INFORME FINAL

Portada	1
1. Datos Informativos	3
2. Resumen del Proyecto	4
3. Verificación de Resultados	4
4. Liquidación Presupuestaria	6
5. Conclusiones y Recomendaciones	6
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO	8
1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	8
2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL	12
3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO	14
4. EFICIENCIA	14
5. PERTINENCIA	15
6. ANÁLISIS DE IMPACTOS	15

1. Datos Informativos

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
CARRERA DE DERECHO

Nombre del Proyecto

ASESORÍA TÉCNICA A 22 BARRIOS DE LA CIUDAD DE OTAVALO PARA SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO ANTE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	MSC. ANDREA CAROLINA SUBIA CABRERA	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	Asesoría procedimental
2	MSC. LEDYS HERNÁNDEZ CHACÓN	DIRECTOR DE CARRERA	Dirección administrativa

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	DR. BARBA MARCO	GAD Municipal de Otavalo	COORDINACIÓN DEL PROCESO
2	DR. SIMBAÑA SANTIAGO	Federación de Barrios de Otavalo	SEGUIMIENTO DEL PROCESO
3	DR. ESPÍN HAROLD	GAD MUNICIPAL DE OTAVALO	COBERTURA DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO
4	ARQ. CHÁVEZ IVÁN	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	GARANTÍA DEL PROCESO

Estudiantes

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ESPINOZA GOYES PEDRO ENRIQUE	QUINTO	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	0
2	MICHILENA ARAGON FERNANDA ANABEL	QUINTO	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	0
3	DAVILA SANTANDER CARLA BEATRIZ	SÉPTIMO	INGENIERÍA EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	0
4	GUERRA JARAMILLO JORGE PATRICIO	SÉPTIMO	INGENIERÍA EN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	0

Plazo de Ejecución

Del 23/ene/2018 al 31/ago/2018

Objetivo General

ASESORAR TÉCNICAMENTE A 22 BARRIOS DE LA CIUDAD DE OTAVALO PARA SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO ANTE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Objetivos Específicos

1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.
2. Categorizar en función de prioridad la asesoría técnica a los barrios de la ciudad de Otavalo.
3. Brindar el acompañamiento técnico necesario a 22 barrios de la ciudad de Otavalo para su correcto reconocimiento jurídico ante el MIDUVI.

2. Resumen del Proyecto

Reuniones de trabajo técnico interinstitucional.

Establecimiento de un organigrama de acción.

Realización del debido proceso de reconocimiento jurídico de 22 barrios de Otavalo.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

72 Barrios de Otavalo no cuentan con su personería jurídica, situación que impide su debido accionar en el ordenamiento territorial cantonal.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador			Observación
	Planificado	Ejecutado	% Cumplimiento	
22 barrios de la ciudad de Otavalo reconocidos jurídicamente ante el MIDUVI	22.00	7.00	31.82 %	IOA, San Blas Sur, Marco Proaño Maya Primera Etapa, Mirador del Valle (Eugenio Espejo), Verde Valle, Central (González Suárez), Víctor Alejandro Jaramillo
Mecanismos del proceso de reconocimiento jurídico debidamente socializados y ejecutados.	1.00	1.00	100 %	

Organigrama de acción en cada barrio	22.00	22.00	100 %	IOA, San Blas Sur, Marco Proaño Maya Primera Etapa, Mirador del Valle (Eugenio Espejo), Verde Valle, Central (González Suárez), Víctor Alejandro Jaramillo, Ángel Escobar, El Cardón, María José, Buenos Aires, Jacinto Collahuazo Tercera Etapa, 9 de Octubre (Eugenio Espejo), La Unión (San Pablo), Bosques de San Pedro, Los Lagos, Manuel Córdova Galarza, Jacinto Collahuazo Cuarta Etapa, La Costa (González Suárez), Antonio Mejía, Machángara, Marco Proaño Maya Segunda Etapa, Mirador del Colibrí, Bellavista (González Suárez)
Barrios debidamente organizados en el proceso de reconocimiento jurídico	22.00	12.00	54.55 %	IOA, San Blas Sur, Marco Proaño Maya Primera Etapa, Mirador del Valle (Eugenio Espejo), Verde Valle, Central (González Suárez), Víctor Alejandro Jaramillo, Ángel Escobar, El Cardón, María José, Buenos Aires, Jacinto Collahuazo Tercera Etapa

Beneficiarios directos e indirectos

Barrios:

IOA, San Blas Sur, Marco Proaño Maya Primera Etapa, Mirador del Valle (Eugenio Espejo), Verde Valle, Central (González Suárez), Víctor Alejandro Jaramillo, Ángel Escobar, El Cardón, María José, Buenos Aires, Jacinto Collahuazo Tercera Etapa, 9 de Octubre (Eugenio Espejo), La Unión (San Pablo), Bosques de San Pedro, Los Lagos, Manuel Córdova Galarza, Jacinto Collahuazo Cuarta Etapa, La Costa (González Suárez), Antonio Mejía, Machángara, Marco Proaño Maya Segunda Etapa, Mirador del Colibrí, Bellavista (González Suárez)

Situación actual de los beneficiarios

7 directivas reconocidas jurídicamente ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador.

5 trámites ingresados al MIDUVI para aprobación.

10 trámites pendientes.

Impacto alcanzado

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
ASESORAR TÉCNICAMENTE A 22 BARRIOS DE LA CIUDAD DE OTAVALO PARA SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO ANTE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	54.00 %	10 trámites pendientes.
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	100.00 %	
2. Categorizar en función de prioridad la asesoría técnica a los barrios de la ciudad de Otavalo.	100.00 %	
3. Brindar el acompañamiento técnico necesario a 22 barrios de la ciudad de Otavalo para su correcto reconocimiento jurídico ante el MIDUVI.	54.00 %	10 trámites pendientes.

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

El bajo nivel de organización interna de los barrios otavaleños que superó el proyectado, sumado a complejidades administrativas propias de un trabajo mancomunado entre cuatro instituciones ha hecho necesaria una ampliación de 4 meses al cronograma planteado inicialmente. El proyecto culminará en Diciembre de 2018. Es necesario tomar en cuenta, además, que el convenio de cooperación respectivo otorga un plazo de un año para la realización del trabajo.

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)		Observación
			Planificado	Ejecutado	
1	MATERIALES	IMPRESIONES, COPIAS, MATERIAL DE TRAMITACIONES	\$220.00	\$120.00	
2	TRANSPORTE	MOVILIZACIÓN A BARRIOS	\$646.80	\$300.00	
TOTAL PRESUPUESTO			\$866.80	\$420.00	

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

-

Recomendaciones

-

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO


1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	08/ene/2018	23/ene/2018	08/ene/2018	23/ene/2018	
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	1.2. Definición de convenios o cartas de intención	100.00 %	26/ene/2018	23/feb/2018	26/ene/2018	23/feb/2018	

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	99.99 %	29/ene/2018	16/feb/2018	29/ene/2018	16/feb/2018	

S



S



1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	19/feb/2018	23/feb/2018	19/feb/2018	23/feb/2018	
--	------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
2. Categorizar en función de prioridad la asesoría técnica a los barrios de la ciudad de Otavalo.	Establecer y mantener un organigrama de acción en cada barrio	59.00 %	22/feb/2018	29/jun/2018	22/feb/2018	29/jun/2018	
3. Brindar el acompañamiento técnico necesario a 22 barrios de la ciudad de Otavalo para su correcto reconocimiento jurídico ante el MIDUVI.	Realizar el debido proceso de reconocimiento jurídico de 22 barrios de la ciudad de Otavalo	30.00 %	01/mar/2018	31/ago/2018	01/mar/2018	31/ago/2018	
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	Reuniones de trabajo técnico	100.00 %	19/feb/2018	30/abr/2018	19/feb/2018	30/abr/2018	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	4.1. Hito de seguimiento y control	0.00 %	28/may/2018	31/may/2018			

]

S

]

S

]

1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	0.00 %	06/ago/2018	09/ago/2018			
2. Categorizar en función de prioridad la asesoría técnica a los barrios de la ciudad de Otavalo.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	0.00 %	13/ago/2018	17/ago/2018			
1. Articular junto al GADMO, la Federación de Barrios de Otavalo y el MIDUVI la socialización y ejecución de los mecanismos requeridos en el proceso de reconocimiento jurídico.	4.4. Redacción del informe final	0.00 %	20/ago/2018	24/ago/2018			
2. Categorizar en función de prioridad la asesoría técnica a los barrios de la ciudad de Otavalo.	4.5. Completamiento de evidencias y avales	0.00 %	27/ago/2018	30/ago/2018			
2. Categorizar en función de prioridad la asesoría técnica a los barrios de la ciudad de Otavalo.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	0.00 %	31/ago/2018	31/ago/2018			

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)} = \frac{4.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{13.00 \text{ Actividades Planificadas}}$$


$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)} = 0.31 (\%)$$

Análisis ICproy (Eficacia)

Un 31% de las actividades se han cumplido, debido a que el docente finalizo el contrato con la institución, pero existe un compromiso por parte de la carrera de Derecho en seguir con este proyecto

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este



análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = \frac{7.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{13.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = 0.54 (\%)$$

Análisis ICT (Eficacia)

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = \frac{\$420.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\$866.80 \text{ Presupuesto Planificado}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = 0.48 (\%)$$

Análisis ICpre (Eficacia)

48% del presupuesto se ejecuto debido a que no finalizo hasta diciembre 2018

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = \frac{0.31 \text{ ICproy}}{0.54 \text{ ICT}}$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = 0.57 (\%)$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP)} = \frac{0.31 \text{ ICproy}}{0.48 \text{ ICpre}}$$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 0.65 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

Análisis APEP (Eficiencia)

5. PERTINENCIA

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

6.0.

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
	TOTAL	

MSC. RICARDO GERMÁN HARO TINAJERO
Jefe del Proyecto