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Vinculación con la Sociedad

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.TUR.2019.12

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Nombre del Proyecto

ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS GRÁFICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL
GAD DE GONZÁLES SUAREZ.

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No. Participantes Cargo Función

1 MSC. JOSE INTI QUIMBO LEMA COORDINADOR DE CARRERA Contraparte oficial de
seguimiento y

cumplimiento al proyecto
de la Universidad de

Otavalo.

Participantes Externos

No. Participantes Institución Función

1 SR. GUAÑA RAFAEL GAD - Gonzalez Suarez Contraparte oficial de seguimiento
y ejecución al proyecto de
Vinculación con la sociedad, por
parte del GAD - Gonzalez Suarez.

Estudiantes Pregrado

No. Participantes Nivel Carrera Horas Vinculación

1 BUITRON CACHIPUENDO BYRON
ALEXANDER

DÉCIMO INGENIERÍA EN
DISEÑO GRÁFICO

160

Estudiantes Posgrado

No. Participantes Nivel Maestría Promoción Actividades

- - - -

Plazo de Ejecución

Del 08/abr/2019 al 31/may/2019

Objetivo General

ASESORAR Y EJECUTAR PROYECTOS GRÁFICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GAD
DE GONZÁLES SUAREZ.

Objetivos Específicos

Asesorar la planificación de coberturas gráficas.

Planificar y Diseñar piezas gráficas publicitarias.

Pre producir, Producir y Post Producir fotografías

Administrar los canales sociales - electrónicos.

Usuario: ysaranci
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Vinculación con la Sociedad

2. Resumen del Proyecto

La asesoría y ejecución de proyectos gráficos de las actividades del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia de González Suárez permitio fortalecer la difusión de la
cultural, la identidad, las costumbres, del patrimonio cultural tangible e intangible de la
parroquia, conforme sus prácticas provenientes del conocimiento ancestral y valores
culturales, a más de 5630 habitantes que representa el 5,37% de la población total del
cantón de Otavalo. A fin de obtener una cohesión social, identidad y pertenencia de la
población con su territorio.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez y la Universidad
de Otavalo, con fecha 05 de abril de 2019, suscribieron una carta compromiso de
cooperación interinstitucional con el objeto de: Establecer un Proyecto de Vinculación con
la Sociedad que permita a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la UO
"Ejecutar la asesoría y ejecución de proyectos gráficos de las actividades del GAD de
González Suárez", entre 08 de abril al 31 de mayo del presente año.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Valor Indicador

Indicador Planificado Ejecutado % Cumplimiento Observación

Cantidad de procesos referentes
a la asesoría y ejecución de
piezas gráficas desarrolladas.

100.00 % 100.00 % 100 %

Cantidad de coberturas gráficas
asesoradas y planificadas.

100.00 % 100.00 % 100 %

Cantidad de piezas gráficas
publicitarias planificadas y
diseñadas.

100.00 % 100.00 % 100 %

Cantidad de Fotografías, pre
producidas, producidas, y post
producidas.

100.00 % 100.00 % 100 %

Cantidad de publicaciones en los
canales sociales - electrónicos.

100.00 % 100.00 % 100 %

Beneficiarios directos e indirectos

Habitantes con la Parroquia de Gonzalez Suarez: 5630

Situación actual de los beneficiarios

En la actualidad las autoridades del GAD de gonzáles suárez y su población cuenta con
un precedente de ejecución de una campaña de comunicación orientada al fortalecimiento
de la difusión de sus actividades oficiales, destinadas a aumentar el turismo comunitario,
consolidado por la visita de turistas locales, nacionales y extranjeros. En efecto, son
consientes de la necesidad de optimizar día a día los procesos destinados a comunicación
institucional en beneficio de parroquia.

Impacto alcanzado

Se logro establecer un plan de comunicación ejecutado a partir de la producción de varias
piezas gráficas publicitarias que alcanzaron el posicionamiento de varias festividades
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Vinculación con la Sociedad

ejecutadas por el GAD de Gonzáles Suárez. Esclareciendo que cada una de estas piezas
gráficas fueron distribuidas no solamente a través de medios físicos, sino también
electrónicos.

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

La evaluación de satisfacción, realizada por la contra parte oficial del GAD reflejo
resultados positivos.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo % Cumplimiento Observación

ASESORAR Y EJECUTAR PROYECTOS
GRÁFICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GAD
DE GONZÁLES SUAREZ.

100.00 %

Asesorar la planificación de coberturas
gráficas.

100.00 %

Planificar y Diseñar piezas gráficas
publicitarias.

100.00 %

Pre producir, Producir y Post Producir
fotografías

100.00 %

Administrar los canales sociales - electrónicos. 100.00 %

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Se cumple.

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

Monto ($)

No. Concepto Rubro Planificado Ejecutado

1 EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA,
PERTENECIENTES AL GAD DE LA
PARROQUÍA DE GONZÁLEZ SUARÉZ.

$0.00

2 MOVILIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO,
PROPORCIONADA POR EL GAD DE LA
PARROQUÍA DE GONZÁLEZ SUARÉZ.

$0.00

TOTAL PRESUPUESTO $0.00 $0.00

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

La ejecución de estrategías de comunicación para la difusión de actividades del GAD
parroquial de González Suárez potencializo la afuencia de turistas locales, nacionales, y
extranjeros durante las fechas programadas para el desarollo de sus festividades
patrimoniales.

Recomendaciones

Usuario: ysaranci
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Vinculación con la Sociedad

El GAD parroquial de González Suárez, con el apoyo de un equipo de comunicación
oportuno, podrá fortalecer su imagen institucional, frente a la población local, nacional y
extranjera.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las
actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento
del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en
cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

Asesorar la
planificación de
coberturas gráficas.

1.1. Análisis de la situación
0.00 % 01/abr/2019 02/abr/2019

Asesorar la
planificación de
coberturas gráficas.

1.2. Definición de
convenios o cartas de
intención

0.00 % 03/abr/2019 04/abr/2019

PLANIFICACIÓN Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

Asesorar la
planificación de
coberturas gráficas.

2.1. Redacción del  perfil de
proyecto y entrega a la CV 0.00 % 05/abr/2019 05/abr/2019

Asesorar la
planificación de
coberturas gráficas.

2.2. Aprobación del
proyecto 0.00 % 05/abr/2019 05/abr/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

Pre producir, Producir
y Post Producir
fotografías

 Coberturas fotográficas
requeridas y/o proyectadas
por el GAD.

0.00 % 08/abr/2019 31/may/2019

Planificar y Diseñar
piezas gráficas
publicitarias.

 Diseño de piezas gráficas
publicitarias, conforme la
planificación.

0.00 % 15/abr/2019 30/abr/2019

Planificar y Diseñar
piezas gráficas
publicitarias.

 Identificación y
Planificación de Piezas
Publicitarias a Diseñar.

0.00 % 08/abr/2019 12/abr/2019

Administrar los
canales sociales -
electrónicos.

 Publicación de artes finales
en canales sociales -
electrónicos, conforme
crono grama de actividades
identificadas.

0.00 % 01/may/2019 31/may/2019

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO Fecha Planificada Fecha Ejecutada
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Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

4.1. Hito de seguimiento y
control 0.00 % 31/may/2019 31/may/2019

4.2. Evaluación de los
indicadores del proyecto 0.00 % 31/may/2019 31/may/2019

4.3. Aplicación de
encuestas para evaluar la
satisfacción de clientes,
beneficiaros, etc.

0.00 % 31/may/2019 31/may/2019

4.4. Redacción del informe
final 0.00 % 31/may/2019 31/may/2019

4.5. Completamiento de
evidencias y avales 0.00 % 31/may/2019 31/may/2019

4.6. Entrega del informe
final con sus anexos 0.00 % 31/may/2019 31/may/2019

0.00 Actividades Ejecutadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO  (ICproy)
=

14.00 Actividades Planificadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO  (ICproy)
=

0.00 (%)

Análisis ICproy (Eficacia)

EL PROYECTO SE EJECUTO DE MANERA EFICIENTE.

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo
referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este
análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

0.00 Act. Ejecutadas en el tiempo previsto

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)
=

14.00 Act. Planificadas en el tiempo previsto

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)
=

0.00 (%)

Análisis ICT (Eficacia)

EL PROYECTO SE EJECUTO DE MANERA EFICAZ.
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3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las
asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis
se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)
=

$0.00 Presupuesto Planificado

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)
=

0.00 (%)

Análisis ICpre (Eficacia)

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el
cumplimento temporal.

0.00 ICproy

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL
(APCT) =

0.00 ICT

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL
(APCT) =

0.00 (%)

0.00 ICproy

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
(APEP) =

0.00 ICpre

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
(APEP) =

0.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

Análisis APEP (Eficiencia)

5. PERTINENCIA

EL PROYECTO FUE PERTINENTE. HASTA EL PUNTO EN EL QUE SE LE
RECONOCIÓ COMO UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA TANTO PARA EL
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PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO PARA LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO
ATUNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GONZÁLEZ SUÁREZ.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO Administrar los canales sociales - electrónicos.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

REDES SOCIALES DEL
GAD DE GONZÁLEZ
SUÁREZ

EL ALCANCE ORGÁNICO
DE LA DIFUSIÓN EN

CANALES
ELECTRÓNICOS LOGRÓ

POSICIONAR DE
MANERA OPORTUNA

CADA UNA DE LAS
PIEZAS GRÁFICAS

PUBLICITARIAS.
ORIENTADAS A LA

DIFUSIÓN DE CADA UNA
DE LAS ACTIVIDADES

DEL GAD, ENTRE ESTAS,
DE MANERA PRINCIPAL,

SUS FIESTAS
PATRIMONIALES.

FACEBOOK

OBJETIVO ESPECÍFICO Asesorar la planificación de coberturas gráficas.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

PIEZAS GRÁFICAS
PUBLICITARIAS.

LA PLANIFICACIÓN FUE
PARTE FUNDAMENTAL
PARA LA PRODUCCIÓN
DE PIEZAS GRÁFICAS

PUBLICITARIAS
OBJETIVAS.

PIEZAS
GRÁFICAS

PUBLICITARIAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO Planificar y Diseñar piezas gráficas publicitarias.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

PIEZAS GRÁFICAS
PUBLICITARIAS.

EL DISEÑO FUE LA
PARTE ESENCIAL DE
EJECUCIÓN DE LAS

DIFERENTES PIEZAS
GRÁFICAS PRODUCIDAS.

PIEZAS
GRÁFICAS

PUBLICITARIAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO Pre producir, Producir y Post Producir fotografías

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS
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MATERIAL
FOTOGRÁFICO

LA FOTOGRAFÍA
CONFORMO EL

MATERIAL NECESARIO
PARA LA COMPOSICIÓN

DE LAS PIEZAS
GRÁFICAS NECESARIAS

PARA LA DIFUSIÓN
OBJETIVA DE LAS

DIFERENTES
ACTIVIDADES DEL GAD
DE GONZÁLEZ SUÁREZ.

PIEZAS
GRÁFICAS

PUBLICITARIAS.

MSC. JOSE INTI QUIMBO LEMA

Jefe del Proyecto
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