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Vinculación con la Sociedad

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.DIS.2019.13

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE TURISMO

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Nombre del Proyecto

RESCATE CULTURAL DEL MUSEO DEL IOA - RESTAURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
MUSEOGRÁFICA Y DE INSTALACIONES.

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No. Participantes Cargo Función

1 MSC. JOSE INTI QUIMBO LEMA COORDINADOR DE CARRERA DIRECTOR DE
CARRERA, DOCENTE.

Participantes Externos

No. Participantes Institución Función

1 DR.C RODRIGUEZ DIEGO INSTITUTO OTAVALEÑO DE
ANTROPOLOGIA

DIRECTOR DE INVESTIGACION
DEL IOA

Estudiantes Pregrado

No. Participantes Nivel Carrera Horas Vinculación

1 DE LA TORRE CADENA VANNYA
JEMIMA

CUARTO DISEÑO GRAFICO 160

Estudiantes Posgrado

No. Participantes Nivel Maestría Promoción Actividades

- - - -

Plazo de Ejecución

Del 19/jul/2019 al 20/dic/2019

Objetivo General

Restaurar y actualizar las instalaciones y exposiciones del Museo del Instituto Otavaleño
de Antropología, para habilitar su funcionamiento, como espacio cultural y turístico del
cantón otavalo.

Objetivos Específicos

Generar espacios de exposición permanentes y temporales que permitan circular
bienes patrimoniales e información cultural e historica local y nacional para el
acceso al público.

Actualizar la información gráfica y documental de las exposiciones del museo.

Permitir el acceso de la información del museo en tres idiomas: kichwa, inglés y
castellano; para fomentar la relación intercultural.

Usuario: ysaranci
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Actualizar los datos de investigación expuesto en el museo y generar un nuevo
discurso museográfico.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto "RESCATE CULTURAL DEL MUSEO DEL IOA - RESTAURACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN MUSEOGRÁFICA Y DE INSTALACIONES" comprendió un trabajo
orientado a restaurar y actualizar las instalaciones y exposiciones del Museo del Instituto
Otavaleño de Antropología, para habilitar su funcionamiento, como espacio cultural y
turístico del cantón Otavalo.

En este sentido, se desarrollo espacios de exposición permanentes y temporales que
permitan circular bienes patrimoniales e información cultural e histórica local y nacional
para el acceso al público. Así también, se procedió a actualizar r la información gráfica y
documental de las exposiciones del museo. Permitir el acceso de la información del
museo en tres idiomas: kichwa, inglés y castellano; para fomentar la relación intercultural.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

El principal problema fue que el Museo al estar cerrado durante varios años, no realizó
mantenimiento, por lo cual se generó varios problemas en las siguientes áreas:

1.Infraestructura.
2.Instalaciones.
3.Mantenimiento.
4.Conformación y Actualización de las colecciones.
5.Guión museo - gráfico y turístico actualizado.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Valor Indicador

Indicador Planificado Ejecutado % Cumplimiento Observación

Análisis de verificación y
cumplimiento de restauración y
adecuación del museo por
bloques: Bloque A (SUPERIOR
entrada), B (INFERIOR vitrinas),
C (INFERIOR reconstrucción
sepulcro), D (Ingreso Lobby).

100.00 % 100.00 % 100 %

Traducción e interpretación de la
información gráfica y documental
presentadas en las exposiciones.

100.00 % 100.00 % 100 %

Colocar la información adecuada
en piezas y exposiciones
presentadas.

3.00 3.00 100 %

Digitalización e ilustración de
morfologías presentadas en las
vitrinas de los espacios de
exposición permantentes y
temporales.

100.00 % 100.00 % 100 %

Espacios de exposición
permanentes.

100.00 % 100.00 % 100 %

Espacios de exposición
temporales.

100.00 % 100.00 % 100 %

Usuario: ysaranci
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Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios Directos:
Instituto Otavaleño de Antropología - IOA
Universidad de Otavalo

Beneficiarios Indirectos:
Comunidad Académica
Extranjeros

Situación actual de los beneficiarios

Los beneficiarios hoy en día cuenta con instalaciones habilitadas del IOA. Cuenta con un
espacio para el fomento de actividades de formación académica y cultural. Con un
espacio especializado en arqueología, que al mismo se convierte en una alternativa
turística supervisada por un instituto de formación especializada. En general, disponen de
un centro cultural y un museo con capacidad de promover el desarrollo local y el
conocimiento histórico, que refuerce la identidad de sus pobladores.

Impacto alcanzado

La ejecución de cada una de las actividades realizadas en el marco del presente proyecto,
permitieron habilitar el MUSEO IOA, especializado en la investigación de la zona norte del
país, especialmente de la zona de Imbabura. En efecto, se establece un medio físico que
actúa como un punto de encuentro entre personas interesadas, académicos, estudiantes,
técnicos del sector público y demás población en general. Un punto que fortalecerá los
procesos de registro, difusión y desarrollo histórico de la zona.

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

Los resultados de satisfacción de los beneficiaron fueron positivos, en consideración al
criterio razonado de actores internos y externos al Instituto Otavaleño de Antropología
IOA.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo % Cumplimiento Observación

Restaurar y actualizar las instalaciones y
exposiciones del Museo del Instituto Otavaleño
de Antropología, para habilitar su
funcionamiento, como espacio cultural y
turístico del cantón otavalo.

100.00 %

Generar espacios de exposición permanentes
y temporales que permitan circular bienes
patrimoniales e información cultural e historica
local y nacional para el acceso al público.

100.00 %

Actualizar la información gráfica y documental
de las exposiciones del museo.

100.00 %

Permitir el acceso de la información del museo
en tres idiomas: kichwa, inglés y castellano;
para fomentar la relación intercultural.

100.00 %

Actualizar los datos de investigación expuesto
en el museo y generar un nuevo discurso
museográfico.

100.00 %

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Se cumple.

Usuario: ysaranci
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4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

Monto ($)

No. Concepto Rubro Planificado Ejecutado

1 MEDIDORES DE TEMPERATURA $211.00 $0.00

2 SEÑALETICA INTERNA Y EXTERNA $211.00 $0.00

3 CAMBIO DE VIDRIOS, BÓVEDAS, MARCOS,
VITRINAS.

$1,415.00 $1,415.00

4 CORTINAS, FORROS DE BASES. $1,350.00 $1,719.43

5 RAMPAS DE ACCESO - MATERIALES. $150.00 $0.00

6 ILUMINACIÓN, MATERIALES Y MANO DE
OBRA

$1,127.43 $945.85

7 RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE METAL. $90.00 $90.00

8 COMPRAS VARIAS EN LIBRERIA. $84.00 $84.00

9 INTERPRETACIÓN AL KICHWA $180.00 $165.00

10 TRADUCCIÓN AL INGLÉS $180.00 $187.45

TOTAL PRESUPUESTO $4,998.43 $4,606.73

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Restaurar y actualizar las instalaciones y exposiciones del Museo del Instituto Otavaleño
de Antropología, para habilitar su funcionamiento, permitieron contar con un espacio
cultural y turístico no solo para todos los actores del cantón otavalo, sino también, para
toda la población nacional e internacional interesada.

Recomendaciones

Se recomienda realizar un seguimiento continuo a cada uno de los resultados obtenidos
por la ejecución del presente proyecto, con el fin optimizar aún más la gestión académica
y administrativa del IOA; con el objetivo final de convertirse en un referente local, nacional
e internacional, en su campo de acción.

Usuario: ysaranci
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las
actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento
del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en
cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

1.2. Definición de
convenios o cartas de
intención

100.00 % 19/jul/2019 19/jul/2019 19/jul/2019 19/jul/2019

PLANIFICACIÓN Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

Generar espacios de
exposición
permanentes y
temporales que
permitan circular
bienes patrimoniales e
información cultural e
historica local y
nacional para el
acceso al público.

 Restauración de espacios
de exposición permanentes
y temporales del museo del
Instituto Otavaleño de
Antropología - IOA.

100.00 % 19/jul/2019 08/nov/2019 19/jul/2019 08/nov/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

Permitir el acceso de
la información del
museo en tres
idiomas: kichwa,
inglés y castellano;
para fomentar la
relación intercultural.

 Interpretación de la
información de los espacios
de exposición a los idiomas
kichwa e Inglés. 100.00 % 31/oct/2019 11/nov/2019 31/oct/2019 11/nov/2019

Actualizar la
información gráfica y
documental de las
exposiciones del
museo.

 Producción de piezas
gráficas físicas, a partir del
material digital ilustrado del
IOA.

100.00 % 31/oct/2019 11/nov/2019 31/oct/2019 11/nov/2019

Actualizar los datos de
investigación expuesto
en el museo y generar
un nuevo discurso
museográfico.

 RESTAURACIÓN DE
MAPA ARQUEOLÓGICO
DE PLAZA SCHULLER. 100.00 % 25/nov/2019 15/dic/2019 25/nov/2019 15/dic/2019

Usuario: ysaranci
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EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO Fecha Planificada Fecha Ejecutada

Objetivo
Específico

Actividad
%

Cumplimient
o

Inicio Fin Inicio Fin Evidencias

4.1. Hito de seguimiento y
control 100.00 % 20/dic/2019 20/dic/2019

4.2. Evaluación de los
indicadores del proyecto 100.00 % 20/dic/2019 20/dic/2019

4.3. Aplicación de
encuestas para evaluar la
satisfacción de clientes,
beneficiaros, etc.

100.00 % 20/dic/2019 20/dic/2019

4.4. Redacción del informe
final 100.00 % 20/dic/2019 20/dic/2019

4.5. Completamiento de
evidencias y avales 100.00 % 20/dic/2019 20/dic/2019

4.6. Entrega del informe
final con sus anexos 100.00 % 20/dic/2019 20/dic/2019

11.00 Actividades Ejecutadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO  (ICproy)
=

11.00 Actividades Planificadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO  (ICproy)
=

1.00 (%)

Análisis ICproy (Eficacia)

Las actividades se ha cumplido con un 100% de eficiencias

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo
referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este
análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

5.00 Act. Ejecutadas en el tiempo previsto

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)
=

11.00 Act. Planificadas en el tiempo previsto

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)
=

0.45 (%)

Análisis ICT (Eficacia)

Se realizo un 45% de las actividades planificadas según el perfil presentado al inicio del

Usuario: ysaranci
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año.

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las
asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis
se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$4,606.73 Presupuesto Ejecutado

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)
=

$4,998.43 Presupuesto
Planificado

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)
=

0.92 (%)

Análisis ICpre (Eficacia)

Se ejecuto un 92% de presupuesto planificado.

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el
cumplimento temporal.

1.00 ICproy

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL
(APCT) =

0.45 ICT

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL
(APCT) =

2.22 (%)

1.00 ICproy

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
(APEP) =

0.92 ICpre

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
(APEP) =

1.09 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

 Los resultados en relación con el costo y el cumplimento fueron eficientes.

Análisis APEP (Eficiencia)
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 Los resultados en relación con el costo y el cumplimento fueron eficientes.

5. PERTINENCIA

Habilitar el MUSEO IOA, especializado en la investigación de la zona norte del país,
especialmente de la zona de Imbabura. Estableció un medio físico que actúa como un
punto de encuentro entre personas interesadas, académicos, estudiantes, técnicos del
sector público y demás población en general. Un punto que fortalecerá los procesos de
registro, difusión y desarrollo histórico de la zona.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO Actualizar la información gráfica y documental de las
exposiciones del museo.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

Digitalización e ilustración
de morfologías presentadas
en las vitrinas de los
espacios de exposición
permantentes y temporales.

100% DE CUMPLIMIENTO. https://www.ioaot
avalo.com.ec

OBJETIVO ESPECÍFICO Actualizar los datos de investigación expuesto en el museo y
generar un nuevo discurso museográfico.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

Colocar la información
adecuada en piezas y
exposiciones presentadas.

100% DE CUMPLIMIENTO https://www.ioaot
avalo.com.ec

OBJETIVO ESPECÍFICO Generar espacios de exposición permanentes y temporales
que permitan circular bienes patrimoniales e información
cultural e historica local y nacional para el acceso al público.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

Restaurar y actualizar las
instalaciones y
exposiciones del Museo del
Instituto Otavaleño de
Antropología, para habilitar
su funcionamiento, como
espacio cultural y turístico
del cantón otavalo.

100% DE CUMPLIMIENTO https://www.ioaot
avalo.com.ec

OBJETIVO ESPECÍFICO Permitir el acceso de la información del museo en tres
idiomas: kichwa, inglés y castellano; para fomentar la relación
intercultural.

ÁMBITO /
IMPACTO

INDICADORES ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE

IMPACTO

CONCLUSIONES EVIDENCIAS

Usuario: ysaranci
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Traducción e interpretación
de la información gráfica y
documental presentadas en
las exposiciones.

100% DE CUMPLIMIENTO. https://www.ioaot
avalo.com.ec

Jefe del Proyecto

MSC. JOSE INTI QUIMBO LEMA

Jefe del Proyecto

Usuario: ysaranci

Fecha de impresión: viernes, 25 de noviembre de 2022
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