



UNIVERSIDAD DE OTAVALO

Informe Final del proyecto "ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD",
correspondiente al año 2018

Jefe/s de Proyecto

MSC. DAVID SANTIAGO PROAÑO TAMAYO
DOCENTE TIEMPO COMPLETO

Otavalo, 12 de noviembre de 2018

INFORME FINAL

Portada	1
1. Datos Informativos	3
2. Resumen del Proyecto	4
3. Verificación de Resultados	5
4. Liquidación Presupuestaria	7
5. Conclusiones y Recomendaciones	7
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO	8
1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	8
2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL	14
3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO	15
4. EFICIENCIA	15
5. PERTINENCIA	16
6. ANÁLISIS DE IMPACTOS	17

1. Datos Informativos

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DERECHO

Nombre del Proyecto

ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	PHD. FRANK MILA	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	DOCENTE TUTOR

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	NN NN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	

Estudiantes

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ALENCASTRO VARELA JONATHAN GUSTAVO	PRIMERO	DERECHO	92
2	ANDRANGO ORTEGA ADRIANA ALEXANDRA	PRIMERO	DERECHO	80
3	FARINANGO PUJOS SANDRA GEOVANNA	PRIMERO	DERECHO	88
4	GOMEZ FLORES RONY ISMAEL	PRIMERO	DERECHO	80
5	MEDIAVILLA AGUAISA MAURA JAZMIN	PRIMERO	DERECHO	80
6	MORILLO GOMEZ ALVARO SANTIAGO	PRIMERO	DERECHO	80
7	PEREIRA VINUEZA PABLO ANDRES	PRIMERO	DERECHO	80
8	TRUJILLO ORBE NATHALIA SAMIRA	PRIMERO	DERECHO	0
9	VARGAS GOMEZ ANTHONY ISMAEL	PRIMERO	DERECHO	80
10	VILLARRUEL PAZMIÑO MAYLIN JOANNA	PRIMERO	DERECHO	0
11	YACELGA RIVERA ERIKA VALERIA	PRIMERO	DERECHO	0
12	YEPEZ QUIRANZA DIEGO MANUEL	PRIMERO	DERECHO	0
13	ACHINA SANCHEZ EVELING DANIELA	SEGUNDO	DERECHO	95
14	BETANCOURT MORALES KEVIN ALEXANDER	SEGUNDO	DERECHO	74
15	CAZAR CEVALLOS JENNIFER CAROLINA	SEGUNDO	DERECHO	85

16	CORDOVA LEMA SUSAN ANAHI	SEGUNDO	DERECHO	97
17	ECHVERRIA IMBAQUINGO CRISTIAN STEVEN	SEGUNDO	DERECHO	80
18	FLORES ARIAS FERNANDO VLADIMIR	SEGUNDO	DERECHO	84
19	FUENTES ALVAREZ CINTHYA MARIBEL	SEGUNDO	DERECHO	80
20	GORDILLO RUIZ ANDER DAVID	SEGUNDO	DERECHO	80
21	LOPEZ LEMA QUINDI	SEGUNDO	DERECHO	80
22	MORALES MORALES ALEX ISRAEL	SEGUNDO	DERECHO	60
23	NICOLALDE GUERRERO MELVIN STALIN	SEGUNDO	DERECHO	164
24	PILA PILA CRISLEY NASLI	SEGUNDO	DERECHO	160
25	YEPEZ SOSA GABRIELA ESTEFANIA	SEGUNDO	DERECHO	87

Plazo de Ejecución

Del 27/abr/2018 al 28/dic/2018

Objetivo General

Gestionar la vinculación social de los estudiantes de la carrera de Derecho con el Consejo de la judicatura constituyéndose en un compromiso de los estudiantes hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.

Objetivos Específicos

Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.

Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.

Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.

2. Resumen del Proyecto

En el proyecto denominado Acceso a la justicia a través del Consejo de la Judicatura para la comunidad se han realizado actividades mediante las cuales los estudiantes asisten al Consejo de la Judicatura a realizar sus horas de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales, se ha definido el número de 80 horas semestrales para su cumplimiento, cada estudiante que se encuentra registrado en el proyecto posee un número de oficio que ha sido ingresado en el Consejo de la Judicatura de Imbabura.

Los estudiantes poseen su carpeta de seguimiento para su evaluación, control y monitoreo por parte del docente tutor asignado quien los visita periódicamente.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

En el proyecto denominado Acceso a la justicia a través del Consejo de la Judicatura para la comunidad en un inicio se pudo evidenciar que el sistema judicial cree oportuno dar espacio a estudiantes que necesitan realizar sus horas de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales, con el fin de mejorar la eficiencia judicial en el despacho de las causas y evitar la demora en la tramitación de las causas, por ello se hizo necesario realizar un convenio marco de cooperación interinstitucional el mismo que fue suscrito por autoridades de ambas instituciones en el año 2016. Dicho convenio ha sido renovado al año 2018.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador			Observación
	Planificado	Ejecutado	% Cumplimiento	
100% de los estudiantes de la Carrera de Derecho, participantes en el desarrollo del proyecto obtendrán experiencia en la tramitación de procesos legales, y desarrollaran destrezas de atención al usuario.	100.00	100.00	100 %	En relación a los estudiantes que han finalizado con el proceso de vinculación el registro de horas ha sido realizado los estudiantes registrado con cero horas se encuentran en proceso.
Firma de convenio marco interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad de Otavalo	100.00 %	100.00 %	100 %	Se adjunta oficio de renovación de convenio firmado en el año 2016 al año 2018.
Informe de asignaturas articuladas a las horas de vinculación y a las prácticas preprofesionales periodo 2016-2021	100.00 %	100.00 %	100 %	La malla curricular en vigencia y aprobada por el Consejo de Educación Superior de la carrera de Derecho articula las practicas estudiantiles y de vinculación con la sociedad dentro de cátedras en cada ciclo académico.
Informe de designación de docente tutor a cargo de monitorear y evaluar la vinculación y práctica preprofesional desarrollada por el estudiante participante	100.00 %	100.00 %	100 %	La coordinación de vinculación ha designado a cada estudiante un docente tutor a cargo de su control monitoreo y seguimiento

Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios directos: estudiantes de segundo a noveno nivel de la Carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo así como el Consejo de la Judicatura de la provincia de Imbabura situado en Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi.

De forma indirecta los beneficiarios constituye la sociedad en general.

Situación actual de los beneficiarios

Los beneficiarios directos han sido los estudiantes de segundo a noveno nivel de la Carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo que se encuentran realizando sus horas de

vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales así como el Consejo de la Judicatura de la provincia de Imbabura situado en Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi.

De forma indirecta los beneficiarios constituye la sociedad en general que hace uso del servicio público que brinda el Consejo de la Judicatura.

Impacto alcanzado

Se puede considerar que según el análisis de satisfacción de la dirección del Consejo de la Judicatura de Imbabura de Otavalo gracias a la ayuda de los estudiantes vinculantes y practicantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo la entidad pública que brinda servicios de acceso a la justicia ha mejorado la celeridad en sus causas procesales con un menor tiempo de demora en el despacho de los procesos, ello genera economía procesal, eficacia y eficiencia en el sistema de justicia local y nacional. Además de que permite vincular a los estudiantes en su futuro ejercicio profesional.

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

La coordinación del Consejo de la Judicatura - Complejo judicial de Otavalo ha manifestado que existe una evaluación satisfactoria respecto a las actividades realizadas entre ambas instituciones con el fin de involucrar a los estudiantes en el ejercicio de la profesión del abogado así como en el servicio a la comunidad otavaleña, esto es, el proyecto continua realizándose de forma temporal en beneficio de la institución pública y de los estudiantes que forman parte del proyecto.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Gestionar la vinculación social de los estudiantes de la carrera de Derecho con el Consejo de la judicatura constituyéndose en un compromiso de los estudiantes hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	100.00 %	Se lo realizó satisfactoriamente
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	100.00 %	Se lo realizó satisfactoriamente
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	100.00 %	Se lo realizó satisfactoriamente
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	100.00 %	Se lo realizó satisfactoriamente

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

En relación al cronograma de actividades planificado se ha cumplido satisfactoriamente.

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)		Observación
			Planificado	Ejecutado	
1	MATERIALES		\$30.00	\$30.00	
2	TRANSPORTE		\$70.00	\$70.00	
TOTAL PRESUPUESTO			\$100.00	\$100.00	

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Las actividades realizadas en el proyecto de vinculación denominado ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD durante el año 2018 se ha mantenido vigente conforme el convenio marco interinstitucional firmado entre la Universidad de Otavalo y el Consejo de la Judicatura desde el año 2016 y renovado por dos años al 11 de mayo del año 2020, con la asistencia de los estudiantes de los distintos niveles se ha cumplido con las horas establecidas tanto en vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales en cada una de las dependencias judiciales, conforme las conversaciones mantenidas con las autoridades del Consejo de la Judicatura de Otavalo se ha verificado el cumplimiento de los estudiantes y del control y monitoreo durante las visitas periódicas de los docentes tutores asignados dentro de las dependencias judiciales.

Recomendaciones

Es importante tomar en consideración que es necesario realizar un análisis del presupuesto generado en relación al transporte necesario para la movilización de los estudiantes y docentes tutores hacia las dependencias judiciales.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	Articular la práctica y vinculación a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	100.00 %	27/abr/2018	27/abr/2018	02/ene/2018	02/abr/2018	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	Designación, Monitoreo y evaluación del docente tutor	100.00 %	27/abr/2018	27/abr/2018	04/abr/2018	20/dic/2018	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	27/abr/2018	27/abr/2018	02/ene/2018	30/abr/2018	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	1.2. Definición de convenios o cartas de intención	100.00 %	27/abr/2018	27/abr/2018	02/ene/2018	30/abr/2018	

S




PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	27/abr/2018	27/abr/2018	02/ene/2018	20/abr/2018	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	27/abr/2018	27/abr/2018	02/ene/2018	30/abr/2018	


EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	Articular la práctica vinculación a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	100.00 %	02/abr/2018	30/abr/2018	02/abr/2018	30/abr/2018	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará	100.00 %	04/abr/2018	31/ago/2018	04/abr/2018	20/dic/2018	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	

S



S



S

Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	28/dic/2018	28/dic/2018	01/dic/2018	28/dic/2018	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	100.00 %	28/dic/2018	28/dic/2018	20/dic/2018	28/dic/2018	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	28/dic/2018	28/dic/2018	20/dic/2018	28/dic/2018	Encuesta de satisfacción a beneficiarios externos en es caso Coordinación c Consejo de la Judicatura en Otavalo
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	28/dic/2018	28/dic/2018	20/dic/2018	28/dic/2018	Informe final
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.5. Completamiento de evidencias y avales	100.00 %	28/dic/2018	28/dic/2018	20/dic/2018	28/dic/2018	Resolución de renovación del proyecto de vinculación cor Consejo de la Judicatura
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	28/dic/2018	28/dic/2018	20/dic/2018	28/dic/2018	Informe final anexos y fotografías

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)} = \frac{14.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{14.00 \text{ Actividades Planificadas}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)} = 1.00 (\%)$$

ite
del
l
n el

Análisis ICproy (Eficacia)

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico en abril del 2018 los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = \frac{1.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{14.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = 0.07 (\%)$$

Análisis ICT (Eficacia)

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico en abril del 2018 los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = \frac{\$100.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\$100.00 \text{ Presupuesto Planificado}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = 1.00 (\%)$$

Análisis ICpre (Eficacia)

El presupuesto planificado ha sido ejecutado durante las visitas y monitoreo de estudiantes y docentes.

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = \frac{1.00 \text{ ICproy}}{0.07 \text{ ICT}}$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = 14.29 (\%)$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP)} = \frac{1.00 \text{ ICproy}}{1.00 \text{ ICpre}}$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP)} = 1.00 (\%)$$

Análisis APCT (Eficiencia)

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico en abril del 2018 los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso

abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

Análisis APEP (Eficiencia)

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico en abril del 2018 los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

5. PERTINENCIA

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico en abril del 2018 los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional.

Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

En consecuencia, el desarrollo del proyecto responde a la necesidad de la institucionalidad pública para el mejoramiento de la atención a los usuarios junto al despacho de las causas, adicionalmente los estudiantes vinculantes y practicantes que han ingresado al proyecto han adquirido mayor conocimiento en el ejercicio de la práctica profesional, el proyecto y su continuidad son pertinentes a favor de los beneficiarios.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

6.1. ECONÓMICO - FINANCIERO

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
El proyecto se desarrolla bajo los principios de celeridad y economía procesal que genera un rápido despacho de las causas.	IMPACTO BAJO POSITIVO	1
	TOTAL ECONÓMICO - FINANCIERO	1

6.2. SOCIAL

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
Se debe resaltar que el proyecto genera un impacto social que contribuye a mejorar la eficiencia en el trámite de las causas agilizando los procesos, las causas judiciales cuyo fallo ha sido emitido producen el efecto requerido en la sociedad	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	TOTAL SOCIAL	3

6.3. EDUCATIVO

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
Los estudiantes vinculantes y practicantes desde el segundo nivel a noveno nivel de la carrera de Derecho han adquirido destrezas en el ejercicio de la práctica profesional así como en el despacho de causas y atención a los usuarios.	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	TOTAL EDUCATIVO	3

MSC. DAVID SANTIAGO PROAÑO TAMAYO
Jefe del Proyecto