



UNIVERSIDAD DE OTAVALO

Informe Final del proyecto "OBSERVATORIO JURÍDICO PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS ", correspondiente al año 2018

Jefe/s de Proyecto

MSC. PABLO RICARDO MENDOZA ESCALANTE
DOCENTE TIEMPO COMPLETO

Otavalo, 9 de noviembre de 2018

INFORME FINAL

Portada	1
1. Datos Informativos	3
2. Resumen del Proyecto	4
3. Verificación de Resultados	5
4. Liquidación Presupuestaria	7
5. Conclusiones y Recomendaciones	7
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO	9
1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	9
2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL	13
3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO	13
4. EFICIENCIA	13
5. PERTINENCIA	14
6. ANÁLISIS DE IMPACTOS	14

1. Datos Informativos

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DERECHO

Nombre del Proyecto

OBSERVATORIO JURÍDICO PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	MSC. ANDREA CAROLINA SUBIA CABRERA	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
2	MSC. DANNY GILBERTO CIFUENTES RUIZ	DIRECTOR DE CARRERA	DIRECTOR DE CARRERA
3	MSC. PABLO RICARDO MENDOZA ESCALANTE	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	MSC. BARBA MARCO	GAD MUNICIPAL OTAVALO	COORDINADOR DE LEGALIZACIÓN DE BARRIOS
2	MSC. CEVALLOS ANDREA CAROLINA	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	Coordinadora del convenio CNC - UO

Estudiantes

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ACHINA SANCHEZ EVELING DANIELA	SEGUNDO	DERECHO	82
2	BETANCOURT MORALES KEVIN ALEXANDER	SEGUNDO	DERECHO	0
3	CHUGA CHAMORRO MARIA JOSE	SEGUNDO	DERECHO	81
4	MORALES MORALES ALEX ISRAEL	SEGUNDO	DERECHO	120
5	MORENO OBANDO JISSELA JOHANA	SEGUNDO	DERECHO	82
6	PERACHIMBA CHICAIZA EDISON DAVID	SEGUNDO	DERECHO	0
7	PILA PILA CRISLEY NASLI	SEGUNDO	DERECHO	160
8	RUEDA ECHEVERRIA DAVID FRANCISCO	SEGUNDO	DERECHO	82
9	SANTOS BONILLA STEEVEN SAUL	SEGUNDO	DERECHO	96
10	YASELGA GUZMAN EDISON ISRAEL	SEGUNDO	DERECHO	111
11	YASELGA YASELGA WILINGTON HENRY	SEGUNDO	DERECHO	204
12	FLORES SANCHEZ ANDREA GISELLA	TERCERO	DERECHO	52

Plazo de Ejecución

Del 24/sep/2018 al 24/sep/2019

Objetivo General

El Observatorio de participación para la vigilancia y protección de derechos de la Universidad de Otavalo tiene por objeto estudiar, investigar, promocionar y divulgar derechos colectivos.

Objetivos Específicos

Desarrollar actividades de formación sobre derechos colectivos a través de la participación de observadores (estudiantes, docentes, instituciones públicas y privadas y sociedad en general).

Ejecutar los convenios suscritos por la universidad con agrupaciones, comunidades e instituciones cuyos objetivo sea la atención la asesoría en derechos colectivos y situaciones de vulnerabilidad.

Generar investigación científica conjunta entre docentes y estudiantes observadores

2. Resumen del Proyecto

Considerando las fases metodológicas del proyecto del Observatorio, el 15 de mayo del año 2018 junto al inicio de semestre desarrolló las primeras cuatro actividades formativas con los estudiantes adscritos a este proyecto; dichos talleres se correspondieron con las temáticas introductorias sobre lo que es el Observatorio, su misión, visión, líneas de investigación y metodología; así mismo se dictaron dos talleres relacionados con la violencia de género a cargo de los docentes Danny Cifuentes y Pablo Mendoza, para ello se contó con la participación de 19 estudiantes. Esta primera actividad culminó el 16 de junio de 2018. (Existen las presentaciones de los cuatro talleres).

Ya para el mes de junio con el grupo de estudiantes formados, se paso a desarrollar e impulsar con el Municipio una segunda actividad, denominada Legalización de Barrios, producto del convenio existente con el mismo. Allí se abordaron mas de 7 barrios del Cantón de Otavalo bajo la interacción conjunta entre funcionarios del Municipio, docentes de la Universidad de Otavalo y estudiantes adscritos al observatorio, generándose participación en las Asambleas comunitarias y produciéndose una colaboración inmediata en actualizar las actas o estatutos para adecuarse a las exigencias del Municipio para su activación en los proyectos sociales. Dichas actividades se extendieron hasta el mes de agosto de 2018. (Existe el certificado de satisfacción como evidencia).

Para septiembre y octubre, el Observatorio participo con sus estudiantes en varias actividades en la semana académica de la Universidad y en eventos como congresos y talleres de formación en litigación Oral Penal y COGEP para que los estudiantes puedan abordar en estas temáticas.

Finalmente, en noviembre y diciembre el proyecto exige la elaboración de informes de actividades de los estudiantes y la realización de un ensayo de experiencia de su vinculación con la Sociedad, para ello cada uno de ellos elaboró su informe como parte de la pertinencia necesaria entre la vinculación y la investigación de la Universidad.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

El Proyecto Observatorio Jurídico, inicia en septiembre del año 2017 como base de la vinculación con la sociedad Otavaleña, sin embargo, no es sino hasta el mes de mayo de 2018 que enmarca sus actividades con el primer grupo de estudiantes (19) en su mayoría de segundo semestre de la carrera considerando líneas de investigación tales como protección jurídica ambiental, implicaciones de la Justicia Indígena, realidades de la violencia de género y trata de personas, la sociedad de la información entre otras. Sin embargo, en tan solo cinco meses ya tiene 52 estudiantes en las distintas fases de formación, análisis, abordaje e investigación final de la mano de tres docentes a tiempo completo de la carrera que toman a la interculturalidad como el patrón identitario del Observatorio.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador		% Cumplimiento	Observación
	Planificado	Ejecutado		
Observatorio de participación estructurado y en funcionamiento a través de un POA.	100.00 %	100.00 %	100 %	
Resultados obtenidos de la aplicación de los programas, proyectos y actividades	100.00 %	100.00 %	100 %	
Permite vincularse con órganos y entidades con la administración, pública nacional y local y privadas	100.00 %	100.00 %	100 %	
Incentivar en el observador un espíritu científico que se exprese en forma oral (ponencias) y escrita (ensayos y artículos)	100.00 %	95.00 %	95.00 %	Falta establecer mayor número de ponencias y publicaciones científicas

Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios directos:

19 Estudiantes (primera fase)

3 docentes (primera fase)

El Municipio (GAD Municipal).

Beneficiarios indirectos:

7 barrios del Cantón (habitantes de los mismos)

Situación actual de los beneficiarios

Los estudiantes se encuentran en la fase de discusión investigativa y prestos a elaborar su resultado final de investigación. En relación a los estudiantes que han finalizado con el proceso de vinculación el registro de horas ha sido realizado los estudiantes registrados con cero horas se encuentran aún en proceso.

Los docentes han incrementado sus experiencias en distintas materias dentro de las líneas de investigación.

El Municipio planteo la posibilidad de continuar el proyecto hasta consolidar los 54 barrios del Cantón de Otavalo.

Los 7 Barrios abordados ya se encuentran plenamente adecuados jurídicamente para actuar ante el Municipio y los otros están en espera del siguiente abordaje.

Impacto alcanzado

Desde el punto de vista social, se ha logrado interactuar y vincularse efectivamente con una parte de la sociedad Otavaleña, mediante el abordaje directo, lo que ha permitido visibilizar la existencia de la Universidad y satisfacer requerimientos sociales de primer indole en materia de derechos colectivos.

Desde la visión Académica, ya se produjeron artículos científicos publicados en revistas regionales que muestran la captación y análisis de datos obtenido a través de los estudiantes que muestran avances científicos.

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

El Municipio manifestó su satisfacción como de BUENO por la labor de apoyo en el proyecto y varias comunidades abordadas tambien expusieron su agradecimiento por las actividades desplegadas en estos primeros contactos.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
El Observatorio de participación para la vigilancia y protección de derechos de la Universidad de Otavalo tiene por objeto estudiar, investigar, promocionar y divulgar derechos colectivos.	75.00 %	falta mayor volumen
Desarrollar actividades de formación sobre derechos colectivos a través de la participación de observadores (estudiantes, docentes, instituciones públicas y privadas y sociedad en general).	60.00 %	Se requiere de fortalecer la parte financiera

Ejecutar los convenios suscritos por la universidad con agrupaciones, comunidades e instituciones cuyos objetivo sea la atención la asesoría en derechos colectivos y situaciones de vulnerabilidad.	40.00 %	solo se tiene un convenio y varios proyectos de convenios en curso.
Generar investigación científica conjunta entre docentes y estudiantes observadores	95.00 %	Se han publicado varios artículos científicos relacionados con las temáticas establecidas así como se han desarrollado varias ponencias nacionales e internacionales.

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Correspondiendo a la primera experiencia del observatorio con un primer grupo de estudiantes, se puede calificar de buena pero mejorable. El cronograma se cumplió en su totalidad pero con ciertas modificaciones no previstas por razones de fuerza mayor en cuanto a tiempo y espacio, pero a pesar de todo ello se pudo dar cumplimiento al mismo.

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)		Observación
			Planificado	Ejecutado	
1	MATERIALES	Materiales	\$100.00	\$100.00	
TOTAL PRESUPUESTO			\$100.00	\$100.00	

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El proyecto denominado Observatorio jurídico para la vigilancia y protección de derechos colectivos durante el año 2018 - abril a junio - junto al inicio de semestre desarrolló las primeras cuatro actividades formativas con los estudiantes adscritos a este proyecto considerando líneas de investigación tales como protección jurídica ambiental, implicaciones de la Justicia Indígena, realidades de la violencia de genero y trata de personas, la sociedad de la información entre otras.; dichos talleres se correspondieron con las temáticas introductorias sobre lo que es el Observatorio. su misión, visión, líneas de investigación y metodología; así mismo se dictaron dos talleres relacionados con la violencia de genero, derechos humanos y protección ambiental, para ello se contó con la participación de 19 estudiantes.

Como segunda fase se pasó a desarrollar e impulsar con el Municipio una segunda actividad, denominada Legalización de Barrios, producto del convenio existente con el mismo. Allí se abordaron más de 7 barrios del Cantón de Otavalo bajo la interacción conjunta entre funcionarios del Municipio, docentes de la Universidad de Otavalo y estudiantes adscritos al observatorio, generándose participación en las Asambleas comunitarias y produciéndose una colaboración inmediata en actualizar las actas o estatutos para adecuarse a las exigencias del Municipio para su activación en los proyectos sociales. Dichas actividades se

extendieron hasta el mes de agosto de 2018. Para septiembre y octubre, el Observatorio participo con sus estudiantes en varias actividades en la semana académica de la Universidad y en eventos como congresos y talleres de formación en litigación Oral Penal y COGEP para que los estudiantes puedan abordar en estas temáticas.

Finalmente, en noviembre y diciembre el proyecto exige la elaboración de informes de actividades de los estudiantes y la realización de un ensayo de experiencia de su vinculación con la Sociedad, para ello cada uno de ellos elaboró su informe como parte de la pertinencia necesaria entre la vinculación y la investigación de la Universidad.

El proyecto de vinculación con la sociedad ya tiene 52 estudiantes en las distintas fases de formación, análisis, abordaje e investigación final de la mano de tres docentes a tiempo completo de la carrera que toman a la interculturalidad como el patrón identitario del Observatorio.

Recomendaciones

En el proyecto denominado Observatorio jurídico para la vigilancia y protección de derechos colectivos de la Universidad de Otavalo requiere de un análisis con el fin de realizar una reprogramación financiera así se mejoraría el espacio físico necesario para el trabajo que se realiza, adecuación en sentido tecnológico y físico que permita además generar un incentivo académico y científico.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Desarrollar actividades de formación sobre derechos colectivos a través de la participación de observadores (estudiantes, docentes, instituciones públicas y privadas y sociedad en general).	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	02/abr/2018	24/sep/2018	18/may/2018	18/may/2018	Presentación de diapositivas de taller 1
Ejecutar los convenios suscritos por la universidad con agrupaciones, comunidades e instituciones cuyo objetivo sea la atención la asesoría en derechos colectivos y situaciones de vulnerabilidad.	1.2. Definición de convenios o cartas de intención	100.00 %	02/abr/2018	24/sep/2018	02/abr/2018	24/sep/2018	Convenios suscritos entre U.O y los actores externos requerientes y requeridos

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	05/feb/2018	24/sep/2018	29/nov/2019	29/nov/2019	El perfil se encuentra en el sistema.
	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	05/feb/2018	31/may/2018	18/may/2018	18/may/2018	Acta de mayo 2018

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
		100.00 %	NO PLANIFICADA	NO PLANIFICADA	23/oct/2018	26/oct/2018	Certificados

S

en
al

rela
res

S

al

de

S

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Especifico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
		90.00 %	NO PLANIFICADA	NO PLANIFICADA	17/ago/2018	25/ene/2019	artículos publicados y certificados de ponencias
		90.00 %	NO PLANIFICADA	NO PLANIFICADA	24/sep/2019	24/sep/2019	Talleres
Desarrollar actividades de formación sobre derechos colectivos a través de la participación de observadores (estudiantes, docentes, instituciones públicas y privadas y sociedad en general).	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	02/abr/2018	28/sep/2018	02/abr/2018	28/sep/2018	Informes de avance
Ejecutar los convenios suscritos por la universidad con agrupaciones, comunidades e instituciones cuyos objetivo sea la atención la asesoría en derechos colectivos y situaciones de vulnerabilidad.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	100.00 %	02/abr/2018	28/sep/2018	02/abr/2018	28/sep/2018	Informe de la Direccion de Vinculacion
Ejecutar los convenios suscritos por la universidad con agrupaciones, comunidades e instituciones cuyos objetivo sea la atención la asesoría en derechos colectivos y situaciones de vulnerabilidad.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	24/sep/2019	24/sep/2019	24/sep/2019	24/sep/2019	Encuesta de satisfaccion
Generar investigación científica conjunta entre docentes y estudiantes observadores	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	02/may/2018	20/dic/2018	02/may/2018	20/dic/2018	Informe Final c Proyecto

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = $\frac{9.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{11.00 \text{ Actividades Planificadas}}$

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = 0.82 (%)

Análisis ICproy (Eficacia)

S

!

iel

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = \frac{5.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{11.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = 0.45 (\%)$$

Análisis ICT (Eficacia)

Las actividades desarrolladas dentro del proyecto de vinculación social han sido cumplidas en el tiempo establecido, se han realizado convenios con entidades que consideran oportuna el aporte del observatorio jurídico.

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = \frac{\$100.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\$100.00 \text{ Presupuesto Planificado}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = 1.00 (\%)$$

Análisis ICpre (Eficacia)

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = \frac{0.82 \text{ ICproy}}{0.45 \text{ ICT}}$$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = 1.82 (%)

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = $\frac{0.82 \text{ ICproy}}{1.00 \text{ ICpre}}$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 0.82 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

El proyecto cumplió en el tiempo lo programado y planificado

Análisis APEP (Eficiencia)

El proyecto planifico 100 dolares y ejecuto 100 dolares en el rubro referente a materiales

5. PERTINENCIA

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto OBSERVATORIO JURÍDICO PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico en abril del 2018 los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al OBSERVATORIO JURÍDICO PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han programas de vinculación enfocados en prevención en violencia de género, protección ambiental, derechos humanos y el programa de legalización de barrios con el GAD municipal de Otavalo. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido. En consecuencia, el desarrollo del proyecto responde a la necesidad social junto con los estudiantes de la Carrera de Derecho que conforman parte del proyecto, adicionalmente los estudiantes vinculantes y practicantes que han ingresado al proyecto han adquirido mayor conocimiento en el ejercicio de la práctica profesional, el proyecto y su continuidad son pertinentes a favor de los beneficiarios.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

6.1. ECONÓMICO - FINANCIERO

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
-------------	-------------------	-------

Ejecución Presupuestaria	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	TOTAL ECONÓMICO - FINANCIERO	3

6.2. SOCIAL

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
Encuesta de satisfacción del actor externo y de los beneficiarios indirectos	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	TOTAL SOCIAL	3

6.3. EDUCATIVO

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
Formación de 19 Estudiantes	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	TOTAL EDUCATIVO	3

MSC. PABLO RICARDO MENDOZA ESCALANTE
Jefe del Proyecto