



## **UNIVERSIDAD DE OTAVALO**

Informe Final del proyecto "Jornadas culturales para la revalorización de la festividad ancestral del Inti Raymi", correspondiente al año 2018

### **Jefe/s de Proyecto**

MSC. LEDYS HERNÁNDEZ CHACÓN  
DIRECTOR DE CARRERA

Otavalo, 20 de julio de 2018

## INFORME FINAL

Portada .....	1
1. Datos Informativos .....	3
2. Resumen del Proyecto .....	4
3. Verificación de Resultados .....	4
4. Liquidación Presupuestaria .....	6
5. Conclusiones y Recomendaciones .....	6
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO .....	7
1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO .....	7
2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL .....	11
3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO .....	13
4. EFICIENCIA .....	13
5. PERTINENCIA .....	14
6. ANÁLISIS DE IMPACTOS .....	14

## 1. Datos Informativos

### Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

### Nombre del Proyecto

Jornadas culturales para la revalorización de la festividad ancestral del Inti Raymi

### Equipo de Trabajo en el Proyecto

#### Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	LIC. MAYRA LUISANA PAREDES DE LA BASTIDA	DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN Y RRPP	comunicación
2	MSC. GUADALUPE DEL ROCIO YAPUD IBADANGO	DOCENTE TIEMPO PARCIAL	logística

#### Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	YACHAK SANTILLÁN RUMY	Cumunidad de Agato, Peguche, Otavalo	invitado
2	YACHAK SANTILLÁN OSCAR	Comunidad de Agato, Pecguche, Otavalo	invitado
3	MSC. AMADOR BELÉN	UTELVT	Invitada
4	SR. ANDRADE DAVID		Invitado

#### Estudiantes

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
-		-	-	-

#### Plazo de Ejecución

Del 07/may/2018 al 31/jul/2018

#### Objetivo General

Promover la revalorización cultural ancestral del pueblo kichwa otavalo a través de la celebración del Inti Raymi.

#### Objetivos Específicos

Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.

Fomentar el conocimiento y valoración del Inti Raymi en la comunidad otavaleña a través de actividades de carácter académico, productivo y cultural.

Integrar competencias profesionales de carácter interdisciplinario en la práctica de los estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de gestión cultural.

## 2. Resumen del Proyecto

El proyecto fue realizado en su totalidad, cumpliendo las actividades planificadas y los plazos establecidos. Estas fueron:

1. Coordinación y planificación de actividades.
2. Aprobación del proyecto.
3. Desarrollo de actividades académico, productivas y culturales
4. Acompañamiento a barrios del sector en la celebración del Inti raymi.

### Situación al inicio de la ejecución del proyecto

El diagnóstico preliminar permitió identificar la problemática de la pérdida progresiva de las tradiciones ancestrales y la tergiversación del simbolismo propio del Inti Raymi.

Además de ello, los barrios otavaleños requieren visibilizar sus costumbres y tradiciones como parte activa de la sociedad y fortalecer así la trasmisión oral a las nuevas generaciones. Estos han sido espacios previos que permiten realizar un evento que condense la experiencia previa y así mismo se proyecte en el tiempo para su realización en los años venideros, con proyección local, regional e internacional dando fuerza y empuje a la difusión de estos temas centrales de las culturas de los pueblos amerindios y a los que poca atención se les dedica, siendo la base de la cosmovisión y por ende, de la cohesión social y supervivencia en el tiempo como pueblos y culturas vivas.

## 3. Verificación de Resultados

### Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador			Observación
	Planificado	Ejecutado	% Cumplimiento	
Programa de actividades realizado	1.00	1.00	100 %	
Relaciones colaborativas establecidas	1.00	1.00	100 %	
Jornada académico-cultural desarrollada	1.00	1.00	100 %	
proyecto de gestión realizado	1.00	1.00	100 %	

### Beneficiarios directos e indirectos

Los beneficiarios del presente proyecto fueron:

Beneficiarios directos:

50 estudiantes de la carrera de Gestión Social

7 docentes  
15 productores comunitarios  
16 familias del barrio Los Portales  
62 familias del barrio San Juan Capilla

Los beneficiarios indirectos:

Otros estudiantes y docentes de la Universidad de Otavalo que participaron de manera voluntaria en las actividades realizadas

La ciudadanía otavaleña en general que participó de la celebración del Inti Raymy

### Situación actual de los beneficiarios

Los beneficiarios expresaron a través de los distintos medios de comunicación la satisfacción en el reconocimiento de sus tradiciones culturales y la visibilización de sus productos y elementos identitarios.

Los expositores felicitaron a la Universidad de Otavalo por abrir espacios de diálogo académico y cultural para la revalorización y el rescate cultural de las tradiciones ancestrales.

### Impacto alcanzado

El impacto alcanzado fue alto positivo al cumplir todos los objetivos del proyecto y lograr la relación con los actores sociales, productivos y culturales de la ciudad de Otavalo:

2 barrios otavaleños de alto valor patrimonial

1 comunidad rural dedicada a la eco agricultura.

### Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

El resultado de la evaluación de los usuarios fue alto positivo, evidenciado en el reconocimiento público a través de la prensa y otros medios de comunicación que recibió la Universidad de Otavalo por la realización de estas actividades.

### Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Promover la revalorización cultural ancestral del pueblo kichwa otavalo a través de la celebración del Inti Raymi.	100.00 %	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	100.00 %	
Fomentar el conocimiento y valoración del Inti Raymi en la comunidad otavaleña a través de actividades de carácter académico, productivo y cultural.	100.00 %	

Integrar competencias profesionales de carácter interdisciplinario en la práctica de los estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de gestión cultural.	100.00 %	
--	----------	--

### Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

El cronograma se ejecutó de acuerdo a los planificado sin obstáculos.

### 4. Liquidación Presupuestaria

#### Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)		Observación
			Planificado	Ejecutado	
1	RECURSOS HUMANOS	Servicio de ceremonia por el Inti Raymi	\$50.00	\$50.00	
2	RECURSOS HUMANOS	Acompañamiento musical a baile y recorrido por los barrios otavaleños	\$224.00	\$224.00	
3	RECURSOS HUMANOS	Presentación de proyecto contra la violencia contra la mujer. Estudiantes UTEVLT	\$110.00	\$110.00	
4	TRANSPORTE	movilización docentes y estudiantes UTELVT	\$36.75	\$36.75	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>\$420.75</b>	<b>\$420.75</b>	

### 5. Conclusiones y Recomendaciones

#### Conclusiones

1. Se fortalecieron las relaciones interinstitucionales entre la Universidad de Otavalo, los sectores sociales, culturales y productivo de la ciudad.
2. Se logró un reconocimiento al valor simbólico de las tradiciones ancestrales de la celebración del Inti Raymi.
3. Se integraron las competencias interdisciplinarias de los cuerpos académicos de dos instituciones de educación superior (UO y UTELVT) a través de proyectos académicos y culturales.

#### Recomendaciones

Continuar con actividades que vinculen a la Universidad de Otavalo con el sentir y las necesidades sociales y culturales de la sociedad otavaleña, aportando al crecimiento y desarrollo desde la gestión.

## INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

### 1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO


Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	1.2. Definición de convenios o cartas de intención	100.00 %	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	


PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencia
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Fomentar el conocimiento y valoración del Inti Raymi en la comunidad otavaleña a través de actividades de carácter académico, productivo y cultural.	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	
Fomentar el conocimiento y valoración del Inti Raymi en la comunidad otavaleña a través de actividades de carácter académico, productivo y cultural.	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	07/may/2018	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Fecha Planificada	Fecha Ejecutada
------------------------	-------------------	-----------------

S



S





Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Evidencias
Integrar competencias profesionales de carácter interdisciplinario en la práctica de los estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de gestión cultural.	Jornada académico-productiva y cultural al servicio de la comunidad otavaleña	100.00 %	26/jun/2018	26/jun/2018	26/jun/2018	26/jun/2018	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Participación de la carrera de Gestión Social en las celebraciones del Inti Raymi del barrio San Juan Capilla y barrio Los Portales	100.00 %	27/jun/2018	27/jun/2018	27/jun/2018	27/jun/2018	
Integrar competencias profesionales de carácter interdisciplinario en la práctica de los estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de gestión cultural.	Participación integral de estudiantes en la organización logística del evento	100.00 %	26/jun/2018	27/jun/2018	26/jun/2018	27/jun/2018	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Evidencias
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	100.00 %	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	

S



S



Integrar competencias profesionales de carácter interdisciplinario en la práctica de los estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de gestión cultural.	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y los barrios otavaleños a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	4.5. Completamiento de evidencias y avales	100.00 %	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	
Integrar competencias profesionales de carácter interdisciplinario en la práctica de los estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de gestión cultural.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	31/jul/2018	

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)} = \frac{13.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{13.00 \text{ Actividades Planificadas}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)} = 1.00 (\%)$$

### **Análisis ICproy (Eficacia)**


## **2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL**

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = \frac{13.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo}}{13.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo}} \text{ previsto}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = 1.00 (\%)$$

### **Análisis ICT (Eficacia)**



Se a cumplido el 100% las actividades planteadas en el cronograma del proyecto de vinculación.

### 3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = \frac{\$509.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\$420.75 \text{ Presupuesto Planificado}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = 1.21 (\%)$$

#### Análisis ICpre (Eficacia)

El presupuesto Planificado fue de \$420.75 y ejecutado \$509.00 en en transcurso de los tres meses

### 4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = \frac{1.00 \text{ ICproy}}{1.00 \text{ ICT}}$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT)} = 1.00 (\%)$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP)} = \frac{1.00 \text{ ICproy}}{1.21 \text{ ICpre}}$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP)} = 0.83 (\%)$$

#### Análisis APCT (Eficiencia)

#### Análisis APEP (Eficiencia)

Se ejecuto un 83% del presupuesto planificado.

## 5. PERTINENCIA

Para establecer la pertinencia se realiza un análisis en lo referente a lo que demanda el país; la ciudadanía y la carrera de Gestión Social de la Universidad de Otavalo.

Plan Nacional de Desarrollo "Toda una vida". Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.

El cumplimiento de este objetivo requiere un fuerte compromiso social a través de la oferta de programas de vinculación con la comunidad. El fortalecimiento de la identidad cultural nacional mediante la revitalización de una de las fiestas tradicionales más importantes del mundo andino, como lo es la Ceremonia del Inti Raymi, permite seguir avanzando en aquel proceso nacional desde lo local.

Línea de vinculación

Generación y desarrollo de conocimientos y acciones encaminadas al mejoramiento productivo, económico, financiero, educativo y social del sector público y privado

El proyecto cumple con el objetivo de fortalecer la gestión los barrios otavaleños y los grupos rurales de producción agro ecológica, mediante el apoyo coordinado y logístico de uno de sus eventos educativos y culturales, más representativos.

## 6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

### 6.1. ECONÓMICO - FINANCIERO

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
feria realizada	IMPACTO MEDIO POSITIVO	2
	<b>TOTAL ECONÓMICO - FINANCIERO</b>	<b>2</b>

### 6.2. SOCIAL

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
Actividades socio culturales realizadas	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	<b>TOTAL SOCIAL</b>	<b>3</b>

### 6.3. EDUCATIVO

INDICADORES	NIVEL DE IMPACTOS	VALOR
Conferencias y charlas realizadas	IMPACTO ALTO POSITIVO	3
	<b>TOTAL EDUCATIVO</b>	<b>3</b>

---

MSC. LEDYS HERNÁNDEZ CHACÓN  
Jefe del Proyecto