



Informe Final del proyecto "Segunda fase: Conformación y Legalización de la Asociación de Gestores en Desarrollo Social y Cultural", correspondiente al año 2021

JEFE/S DE PROYECTO

**MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ
DIRECTOR DE CARRERA**

Otavalo, 6 de diciembre de 2021

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.GSD.2021.09

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

CARRERA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Nombre del Proyecto

Segunda fase: Conformación y Legalización de la Asociación de Gestores en Desarrollo Social y Cultural

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ	DIRECTOR DE CARRERA	Director de proyecto
2	MSC. GUADALUPE DEL ROCIO YAPUD IBADANGO	DOCENTE TIEMPO PARCIAL	
3	MSC. JORGE DAVID MANTILLA SALGADO	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	
4	MSC. TAMIA VERCOUTERE QUINCHE	DOCENTE MEDIO TIEMPO	
5	MSC. JOSE INTI QUIMBO LEMA	DOCENTE MEDIO TIEMPO	

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función

Estudiantes Pregrado

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ARIAS MEDIAVILLA SHEYLA MAYLEE	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
2	CACHIMUEL ISAMA JESSICA ALEXANDRA	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
3	CRUZ CUZCO JOMAIRA MISHHELL	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
4	FERNANDEZ GUALAVISI ALEXANDER MAURICIO	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
5	FLORES VERA DAYANA ELIZABETH	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
6	GONZALEZ REA JOSEF EDUARDO	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
7	LOPEZ ANRANGO JESSICA LIZETH	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
8	PATIÑO PALA JOSE LUIS	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
9	PAZMIÑO TORRES MYRKA DANIELA	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24

10	POLANCO NAVARRO MABELL ARACELLY	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	24
----	------------------------------------	--------	--------------------------------	----

Estudiantes Posgrado

No.	Participantes	Nivel	Maestría	Promoción	Actividades
-		-	-	-	

Plazo de Ejecución

Del 25/ene/2021 al 03/dic/2021

Objetivo General

Conformar una asociación de profesionales graduados y profesionales en formación en la rama social que los agoja y represente jurídicamente

Objetivos Específicos

Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos

Realizar el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la conformación de la asociación.

Diseñar todo en cuanto a la marca institucional.

Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.

2. Resumen del Proyecto

En la provincia de Imbabura, y en el país, existen muchos gremios que acogen a profesionales los cuales tienen garantizados varios aspectos participativos al estar representados legalmente, razón por la cual cuentan con voz y voto en diversas plataformas sociales.

Es fundamental que el profesional en la rama de la gestión en desarrollo social pueda promover contribuir a la sociedad de mayor forma mediante una asociación de profesoinales que permita cumplir con programas de cooperación entre institucoines publicas privadas o comunitarias, para de esta manera fortalecer la corresponsabilidad social.

Debido a la pandemia no se pudieron realizar las convocatorias y recolección de actas físicas por lo cual fue necesario aplazar el proyecto a una segunda fase para lograr la constitución jurídica de esta asociación.

Con este antecedente es necesario abarcar a todos los profesionales en la rama social para que puedan formarse, apoyarse y fortalecer sus conocimientos y aptitudes, así como definir su perfil profesional y garantizar que ciertos aspectos laborales sean de exclusiva responsabilidad de esta rama, cuya definición la tendrá este gremio en sus reglamentos y estatutos

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

Actualmente no existe ninguna asociación ni gremio que abarque a los profesionales en la rama social en la provincia de Imbabura por lo cual es fundamental crearla para ser la primera que asocie a estos profesionales y en el transcurso del tiempo tener un impacto nacional

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador			Observación
	Planificado	Ejecutado	% Cumplimiento	
Acta de constitución de la Asociación	1.00	1.00	100 %	
Conformación grupo virtual en plataforma social para comunicación e integración de la asociación	1.00	1.00	100 %	
Ingreso de documentación y obtención de personería jurídica	1.00	1.00	100 %	
Marca institucional desarrollada	100.00 %	100.00 %	100 %	
Encuesta en formulario de microsoft	1.00	1.00	100 %	

Beneficiarios directos e indirectos

Estudiantes y ex estudiantes de la Universidad de Otavalo y de otras universidades de la rama de Gestión Social y Desarrollo, Desarrollo Social y Cultural, Sociólogos, y profesionales afines, quienes incrementarán su conocimiento académico y organizativo para el mejor desempeño de sus funciones.

Situación actual de los beneficiarios

Los beneficiarios no cuentan con una organización legítima ni legal que les ampare

Impacto alcanzado

Profesionales aglutinados en una fundación

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

Proyecto visto con positivismo debido a la iniciativa de organización

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Conformar una asociación de profesionales graduados y profesionales en formación en la rama social que los agoja y represente jurídicamente	100.00 %	Documentación demorada debido a los procesos demorosos en online de las instituciones públicas
Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos	100.00 %	
Realizar el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la conformación de la asociación.	100.00 %	
Diseñar todo en cuanto a la marca institucional.	100.00 %	
Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.	100.00 %	

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Se ha cumplido de acuerdo a lo planificado, sin embargo las demoras en los procesos virtuales de la institución pública que legaliza las organizaciones ha provocado demoras

de meses.

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)	
			Planificado	Ejecutado
1	MATERIALES	Materiales de oficina	\$40.00	\$0.00
		TOTAL PRESUPUESTO	\$40.00	\$0.00

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El proyecto depende del avance del trámite en las instituciones públicas

Recomendaciones

Cerrar el proyecto y permitir que el trámite siga su curso

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	25/ene/2021	12/feb/2021	25/ene/2021	12/feb/2021	
Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos	1.2. Definición de especificaciones para diseño gráfico	100.00 %	25/ene/2021	05/feb/2021	25/ene/2021	05/feb/2021	

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	25/ene/2021	25/ene/2021	25/ene/2021	25/ene/2021	
Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	25/ene/2021	25/ene/2021	25/ene/2021	25/ene/2021	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Diseñar todo en cuanto a la marca institucional.	Diseñar el logotipo y todo lo referente a la marca institucional	100.00 %	25/ene/2021	28/feb/2021	25/ene/2021	28/feb/2021	
Realizar el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la conformación de la asociación.	Reuniones de trabajo para completar documentación	100.00 %	15/feb/2021	23/jul/2021	15/feb/2021	23/jul/2021	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	01/jun/2021	04/jun/2021	01/jun/2021	04/jun/2021	
Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	01/nov/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	
Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	
Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.	4.5. Completamiento de evidencias y avales	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	
Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = $\frac{11.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{11.00 \text{ Actividades Planificadas}}$

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = 1.00 (%)

Análisis ICproy (Eficacia)

El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\begin{array}{r} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} \\ = \end{array} \frac{10.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{11.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = 0.91 (\%)$$

Análisis ICT (Eficacia)

El proyecto se ha ejecutado de manera correcta llegando al 91%

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\begin{array}{r} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} \\ = \end{array} \frac{\$0.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\$40.00 \text{ Presupuesto Planificado}}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} = 0.00 (\%)$$

Análisis ICpre (Eficacia)

No se ha ejecutado el presupuesto ya que las actividades en su mayoría fueron virtuales

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

$$\begin{array}{r} \text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL} \\ \text{(APCT) =} \end{array} \frac{1.00 \text{ ICproy}}{0.91 \text{ ICT}}$$

$$\text{AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL} \text{ (APCT) = } 1.10 (\%)$$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 1.00 ICproy

0.00 ICpre

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 0.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

El cumplimiento del cronograma ha sido ejecutado correctamente

Análisis APEP (Eficiencia)

El presupuesto no se ejecutó debido a que se realizaron actividades virtuales

5. PERTINENCIA

El proyecto cumple con la pertinencia establecida

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO		Diseñar todo en cuanto a la marca institucional.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
SOCIAL	Estatuto y reglamento constituidos	Instrumentos desarrollados participativamente		en anexos
OBJETIVO ESPECÍFICO		Gestionar las actividades necesarias para la cumplimentación de requisitos		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
	Número de reuniones ejecutadas	La mayoría de profesionales accedieron a formar parte de la fundación / asociación		en anexos
OBJETIVO ESPECÍFICO		Realizar el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la conformación de la asociación.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
	Trámite online ingresado	Trámite ingresado via online para constitución		En anexos

OBJETIVO ESPECÍFICO		Realizar una evaluación para determinar la efectividad y alcance de satisfacción del proyecto mediante herramientas informáticas.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
SOCIAL	Porcentaje de aceptación	Proyecto recibido de manera positiva		En anexos

MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ
Jefe del Proyecto