



Informe Final del proyecto "ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD", correspondiente
al año 2019

JEFE/S DE PROYECTO

MSC. SANTIAGO DANILO GUEVARA RUIZ
DOCENTE TIEMPO COMPLETO

Otavalo, 25 de septiembre de 2019

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.DER.2019.04

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DERECHO

Nombre del Proyecto

ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	PHD. FRANK MILA	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	DOCENTE TUTOR
2	MSC. SANTIAGO DANILO GUEVARA RUIZ	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	DOCENTE TUTOR

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	ING. LOPEZ ALI	CONSEJO DE LA JUDICATURA	COORDINAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA OTAVALO
2	DR. ALVEAR JAIME	CONSEJO DE LA JUDICATURA	DIRIGIR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA

Estudiantes Pregrado

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ARIAS LOMBANO CORAIMA MARIUXI	PRIMERO	DERECHO	0
2	DE LA CRUZ CHICAIZA CAMILA RUBY	PRIMERO	DERECHO	80
3	HERNANDEZ GUEVARA WILSON ANDRES	PRIMERO	DERECHO	80
4	MUÑOZ HIDROBO JEAN PIERRE	PRIMERO	DERECHO	60
5	RAMOS VACA AHYTANA ANAHI	PRIMERO	DERECHO	70
6	YEPEZ YACELGA JEREMI ULISES	PRIMERO	DERECHO	0
7	ALENCASTRO VARELA JONATHAN GUSTAVO	SEGUNDO	DERECHO	120
8	ANDRANGO ORTEGA ADRIANA ALEXANDRA	SEGUNDO	DERECHO	80
9	FARINANGO PUJOS SANDRA GEOVANNA	SEGUNDO	DERECHO	88
10	GOMEZ FLORES RONY ISMAEL	SEGUNDO	DERECHO	0
11	MEDIAVILLA AGUAISA MAURA JAZMIN	SEGUNDO	DERECHO	80
12	MORILLO GOMEZ ALVARO SANTIAGO	SEGUNDO	DERECHO	80
13	PEREIRA VINUEZA PABLO ANDRES	SEGUNDO	DERECHO	80
14	TRUJILLO ORBE NATHALIA SAMIRA	SEGUNDO	DERECHO	0

15	VARGAS GOMEZ ANTHONY ISMAEL	SEGUNDO	DERECHO	80
16	VILLARRUEL PAZMIÑO MAYLIN JOANNA	SEGUNDO	DERECHO	80
17	YACELGA RIVERA ERIKA VALERIA	SEGUNDO	DERECHO	0
18	YEPEZ QUIRANZA DIEGO MANUEL	SEGUNDO	DERECHO	60
19	CAZAR CEVALLOS JENNIFER CAROLINA	TERCERO	DERECHO	80
20	CHUGA CHAMORRO MARIA JOSE	TERCERO	DERECHO	81
21	GOMEZ SIERRA LEIDY MASSIEL	TERCERO	DERECHO	160
22	NICOLALDE GUERRERO MELVIN STALIN	TERCERO	DERECHO	20

Estudiantes Posgrado

No.	Participantes	Nivel	Maestría	Promoción	Actividades
-	-	-	-	-	-

Plazo de Ejecución

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Objetivo General

Gestionar la vinculación social de los estudiantes de la carrera de Derecho con el Consejo de la judicatura constituyéndose en un compromiso de los estudiantes hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.

Objetivos Específicos

Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.

Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.

Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.

2. Resumen del Proyecto

En el proyecto denominado Acceso a la justicia a través del Consejo de la Judicatura para la comunidad se han realizado actividades mediante las cuales los estudiantes asisten al Consejo de la Judicatura a realizar sus horas de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales, se ha definido el número de 80 horas semestrales para su cumplimiento, cada estudiante que se encuentra registrado en el proyecto posee un número de oficio que ha sido ingresado en el Consejo de la Judicatura de Imbabura. Los estudiantes poseen su carpeta de seguimiento para su evaluación, control y monitoreo por parte del docente tutor asignado quien los visita periódicamente.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

En el proyecto denominado Acceso a la justicia a través del Consejo de la Judicatura para la comunidad en un inicio se pudo evidenciar que el sistema judicial cree oportuno dar espacio a estudiantes que necesitan realizar sus horas de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales, con el fin de mejorar la eficiencia judicial en el despacho de

las causas y evitar la demora en la tramitación de las causas, por ello se hizo necesario realizar un convenio marco de cooperación interinstitucional el mismo que fue suscrito por autoridades de ambas instituciones en el año 2016. Dicho convenio ha sido renovado al año 2018.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador		% Cumplimiento	Observación
	Planificado	Ejecutado		
Los estudiantes de la Carrera de Derecho que participan en el desarrollo del Proyecto obtendrán experiencia en la tramitación de los procesos judiciales y en la calidad de atención al usuario.	100.00 %	100.00 %	100 %	
Carta de renovación de la firma del convenio marco interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad de Otavalo	1.00	1.00	100 %	
Establecer dentro del plan de vinculación y práctica preprofesional la malla curricular con asignaturas articuladas a las horas de vinculación y práctica pre profesional al año 2012 y 2016, así como 2016-2020.	100.00 %	100.00 %	100 %	
Designación de docente tutor para el monitoreo y evaluación de la vinculación y/o práctica preprofesional.	100.00 %	100.00 %	100 %	

Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios directos: estudiantes de segundo a noveno nivel de la Carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo así como el Consejo de la Judicatura de la provincia de Imbabura situado en Ibarra, Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi.

De forma indirecta los beneficiarios constituye la sociedad en general.

Situación actual de los beneficiarios

Los beneficiarios directos han sido los estudiantes de segundo a noveno nivel de la Carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo que se encuentran realizando sus horas de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales así como el Consejo de la Judicatura de la provincia de Imbabura situado en Ibarra, Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi.

De forma indirecta los beneficiarios constituye la sociedad en general que hace uso del servicio público que brinda el Consejo de la Judicatura. Con un nivel alto de satisfacción de los usuarios.

Impacto alcanzado

Se puede considerar que según el análisis de satisfacción de la dirección del Consejo de la Judicatura de Imbabura gracias a la ayuda de los estudiantes vinculantes y practicantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo la entidad pública que brinda servicios de acceso a la justicia ha mejorado la celeridad en sus causas procesales con un menor tiempo de demora en el despacho de los procesos, ello genera economía procesal, eficacia y eficiencia en el sistema de justicia local y nacional. Además de que

permite vincular a los estudiantes en su futuro ejercicio profesional

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

La coordinación del Consejo de la Judicatura de Imbabura ha manifestado que existe una evaluación satisfactoria respecto a las actividades realizadas entre ambas instituciones con el fin de involucrar a los estudiantes en el ejercicio de la profesión del abogado así como en el servicio a la comunidad imbabureña, esto es, el proyecto continua realizándose de forma temporal en beneficio de la institución pública y de los estudiantes que forman parte del proyecto.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Gestionar la vinculación social de los estudiantes de la carrera de Derecho con el Consejo de la judicatura constituyéndose en un compromiso de los estudiantes hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	100.00 %	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	100.00 %	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	100.00 %	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	100.00 %	

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

En relación al cronograma de actividades planificado se ha cumplido satisfactoriamente

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

			Monto (\$)	
No.	Concepto	Rubro	Planificado	Ejecutado
1	TRANSPORTE	Movilización	\$50.00	\$50.00
2		Movilización	\$50.00	\$50.00
		TOTAL PRESUPUESTO	\$100.00	\$100.00

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Las actividades realizadas en el proyecto de vinculación denominado ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD durante el año 2019 se ha mantenido vigente conforme el convenio marco

interinstitucional firmado entre la Universidad de Otavalo y el Consejo de la Judicatura desde el año 2016 y renovado por dos años al 11 de mayo del año 2020, con la asistencia de los estudiantes de los distintos niveles se ha cumplido con las horas establecidas tanto en vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales en cada una de las dependencias judiciales, conforme las conversaciones mantenidas con las autoridades del Consejo de la Judicatura se ha verificado el cumplimiento de los estudiantes y del control y monitoreo durante las visitas periódicas de los docentes tutores asignados dentro de las dependencias judiciales.

Recomendaciones

Se recomienda realizar un análisis del presupuesto generado en relación al transporte necesario para la movilización de los docentes tutores hacia las dependencias judiciales. Además que coordinar con los docentes tutores tareas complementarias en la Judicatura para los estudiantes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	1.2. Definición de convenios o cartas de intención	100.00 %	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	01/ene/2019	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	Designar docente tutor cuando el estudiante ingresa al proyecto para su seguimiento a través del sistema institucional	100.00 %	01/abr/2019	30/nov/2019	01/abr/2019	30/nov/2019	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	Establecer el modelo de vinculación y práctica pre profesional articulado a las cátedras integradoras en las mallas curriculares vigentes.	100.00 %	01/abr/2019	31/oct/2019	01/abr/2019	31/oct/2019	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	Reanudar el convenio del Consejo de la Judicatura con la Universidad de Otavalo	100.00 %	01/ene/2019	30/abr/2019	01/ene/2019	30/abr/2019	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	100.00 %	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	

Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	
Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	
Establecer el convenio o cartas de compromiso con el Consejo de la Judicatura constituyéndose en un compromiso ineludible de los estudiantes de Derecho hacia una mejor justicia y una democratización del derecho.	4.5. Completamiento de evidencias y avales	100.00 %	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	
Designar un docente tutor del estudiante vinculado al proyecto quien monitoreará y evaluará en coordinación con un responsable del Consejo de la Judicatura.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	30/nov/2019	

13.00 Actividades Ejecutadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)

=

13.00 Actividades Planificadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) 1.00 (%)

=

Análisis ICproy (Eficacia)

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico, los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho Constitucional

reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\begin{aligned} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} &= \frac{13.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{13.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}} \end{aligned}$$

$$\text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} = 1.00 (\%)$$

Análisis ICT (Eficacia)

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional. Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\begin{aligned} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} &= \frac{\$100.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\$100.00 \text{ Presupuesto Planificado}} \end{aligned}$$

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) 1.00 (%)

=

Análisis ICpre (Eficacia)

El presupuesto planificado ha sido ejecutado durante las visitas y monitoreo de estudiantes por los docentes.

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) =	1.00 ICproy
	1.00 ICT
AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) =	1.00 (%)
AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) =	1.00 ICproy
	1.00 ICpre
AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) =	1.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

Se ha logrado el cumplimiento total del proyecto, llevado a cabo y evidenciado con los avances de seguimiento del proyecto.

Análisis APEP (Eficiencia)

La ejecución del Presupuesto planificado y proyectado para este año se lo cumplió a cabalidad en las actividades programadas.

5. PERTINENCIA

Las actividades planificadas dentro del cronograma del proyecto ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA COMUNIDAD en relación al análisis de la situación se enfoca en la necesidad de los estudiantes de la carrera de Derecho de realizar sus horas de vinculación así como práctica pre profesional con el fin de cumplir el requisitos para obtener su título académico los estudiantes que ingresaron al segundo nivel de la Carrera con la guía de la Dirección de Carrera, la Coordinación de Vinculación y la docente tutora de la materia de Derecho constitucional reactivan el proceso abierto de envío, control, monitoreo y seguimiento de los estudiantes que decidan

ingresar al Consejo de la Judicatura a través del convenio marco interinstitucional.

Conforme ha ido ejecutándose el proyecto de vinculación con la sociedad cada estudiante ha recibido la visita del docente tutor asignado, se han mantenido conversaciones abiertas con las autoridades de la entidad pública. Las actividades y objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido.

En consecuencia, el desarrollo del proyecto responde a la necesidad de la institucionalidad pública para el mejoramiento de la atención a los usuarios junto al despacho de las causas, adicionalmente los estudiantes vinculantes y practicantes que han ingresado al proyecto han adquirido mayor conocimiento en el ejercicio de la práctica profesional, el proyecto y su continuidad son pertinentes a favor de los beneficiarios.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO		Articular la práctica vinculación, pasantía o práctica pre profesional a una asignatura de integración teórico-práctico que permita el acompañamiento y guía del docente tutor.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
ECONÓMICO FINANCIERO	- El proyecto se desarrolla bajo los principios de celeridad y economía procesal que genera un rápido despacho de las causas.	IMPACTO ALTO POSITIVO		Encuestas de satisfacción
EDUCATIVO	Los estudiantes vinculantes y practicantes desde el segundo nivel a noveno nivel de la carrera de Derecho han adquirido destrezas en el ejercicio de la práctica profesional así como en el despacho de causas y atención a los usuarios.	IMPACTO ALTO POSITIVO		
SOCIAL	Se debe resaltar que el proyecto genera un impacto social que contribuye a mejorar la eficiencia en el trámite de las causas agilizando los procesos, las causas judiciales cuyo fallo ha sido emitido producen el efecto requerido en la sociedad.	IMPACTO ALTO POSITIVO		Encuestas de satisfacción

MSC. SANTIAGO DANILO GUEVARA RUIZ
Jefe del Proyecto

