



Informe Final del proyecto "Servicios Académicos para el fortalecimiento de la Unidad Educativa Juan Montalvo", correspondiente al año 2020

JEFE/S DE PROYECTO

**MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ
DIRECTOR/A DE ÁREA**

Otavalo, 2 de octubre de 2020

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.GSD.2020.04

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

Nombre del Proyecto

Servicios Académicos para el fortalecimiento de la Unidad Educativa Juan Montalvo

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	LIC. MARÍA GABRIELA TORO BONILLA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2	Comunicación y difusión
2	MSC CÉSAR ALFREDO LASO BONILLA	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	Capacitador

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	MSC TORRES M.	Unidad Educativa Juan Montalvo	Coordinación interinstitucional

Estudiantes Pregrado

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	MOYA SOTO BRYAN STEVEN	SÉPTIMO	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	50
2	ARIAS MEDIAVILLA SHEYLA MAYLEE	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
3	CACHIMUEL ISAMA JESSICA ALEXANDRA	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
4	CHACÓN GUERRA ALEXANDER SANTIAGO	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
5	CRUZ CULTID DAYANA LISETH	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
6	CRUZ CUZCO JOMAIRA MISHHELL	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
7	FERNANDEZ GUALAVISI ALEXANDER MAURICIO	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
8	LOPEZ ANRANGO JESSICA LIZETH	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
9	PAREJA PINTO ANDREA CRISTINA	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
10	PATIÑO PALA JOSE LUIS	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
11	PAZMIÑO TORRES MYRKA DANIELA	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
12	POLANCO NAVARRO MABELL ARACELLY	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
13	RECALDE PAREDES CARLINA MISHEL	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25

14	ARTEAGA MALDONADO DAYANA MISHHELL	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	80
15	CISNEROS AYALA JONATHAN SEBASTIAN	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	25
16	ESPARZA ANDRADE JOSHUA DAVID	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	80

Estudiantes Posgrado

No.	Participantes	Nivel	Maestría	Promoción	Actividades
-	-	-	-	-	-

Plazo de Ejecución

Del 20/abr/2020 al 31/ago/2020

Objetivo General

Fomentar el uso y aplicación de herramientas didácticas metodológicas para el fortalecimiento educativo de la UE Juan Montalvo

Objetivos Específicos

Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución

Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social

Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables

2. Resumen del Proyecto

Mediante reunión establecida entre representantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo y de la Universidad de Otavalo se definió la cooperación mutua y trabajo en equipo para fortalecer las capacidades docentes y estudiantiles de la UE en mención

En base a la necesidad expuesta en los antecedentes, es de fundamental importancia asesorar técnicamente a los directivos de la UE Juan Montalvo para de esta manera puedan generar mayores beneficios académicos con sus estudiantes mediante un convenio de cooperación que nos permita trabajar de manera coordinada y legal.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

La Unidad Educativa se ve en la urgente necesidad de intervención por parte de los profesionales de la carrera de Gestión Social y Desarrollo para fortalecer metodologías y técnicas académicas con instrumentos que permitan una educación continua.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador		% Cumplimiento	Observación
	Planificado	Ejecutado		
Convenio firmado	1.00	1.00	100 %	

Número de Talleres planificados / Número de talleres impartidos	5.00	5.00	100 %	Talleres desarrollados y plasmados en perfiles de proyectos trabajados en el aula. Hace falta su aplicación
--	------	------	-------	---

Beneficiarios directos e indirectos

Estudiantes y docentes de la Unidad educativa Juan Montalvo aproximadamente 100 personas

Situación actual de los beneficiarios

La Unidad Educativa se ve en la urgente necesidad de intervención por parte de los profesionales de la carrera de Gestión Social y Desarrollo para fortalecer metodologías y técnicas académicas con instrumentos que permitan una educación continua.

Impacto alcanzado

Se han desarrollado propuestas de talleres para impartir a padres, estudiantes y docentes.

Dichos talleres se encuentran finalizados listos para ejecutarlos el año 2021

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

Positiva ya que se trató de ver la pertinencia de los temas establecidos los mismos que fueron aprobados en conjunto con las representantes de la Unidad Educativa

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Fomentar el uso y aplicación de herramientas didácticas metodológicas para el fortalecimiento educativo de la UE Juan Montalvo	50.00 %	Se tienen desarrollados los proyectos listos para ejecutarse en el año 2021
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	100.00 %	Se ha socializado los talleres con las autoridades representantes de la UE
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	50.00 %	A ejecutarse la fase de talleres en el año 2021
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	100.00 %	Demostrado con el aval mediante correo electrónico remitido por las autoridades de la UE

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

El cronograma tuvo que ser distribuido en dos partes, la una en el desarrollo de los proyectos en el aula y la siguiente es la fase de ejecución de los talleres en la unidad educativa que será realizada en el año 2021 de acuerdo a la coyuntura nacional

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)	
			Planificado	Ejecutado
		TOTAL PRESUPUESTO		

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Se han desarrollado temas pertinentes con la realidad de la Unidad Educativa obtenida en base a conversaciones y correos electrónicos entre las autoridades de la UE y la dirección de Gestión Social

Recomendaciones

Ejecutar la segunda fase del proyecto en el año 2021 de acuerdo a la coyuntura nacional

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	1.1. Análisis de la situación	100.00 %	20/abr/2020	30/abr/2020	20/abr/2020	30/abr/2020	
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	1.2. Definición de convenios o cartas de intención	100.00 %	04/may/2020	08/may/2020	04/may/2020	08/may/2020	

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	19/feb/2020	19/feb/2020	19/feb/2020	19/feb/2020	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	20/feb/2020	21/feb/2020	20/feb/2020	21/feb/2020	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	



Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	Establecer una agenda de trabajo y cronograma de actividades para ser implementados en la UE.	100.00 %	25/may/2020	31/jul/2020	25/may/2020	31/jul/2020	
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	Reunión con directivos de la UE para establecer temáticas y priorizar actividades	100.00 %	11/may/2020	22/may/2020	11/may/2020	22/may/2020	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	0.00 %	27/jul/2020	31/jul/2020			
Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución	4.4. Redacción del informe final	0.00 %	03/ago/2020	04/ago/2020			
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	4.5. Completamiento de evidencias y avales	0.00 %	05/ago/2020	07/ago/2020			
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	0.00 %	01/sep/2020	04/sep/2020			

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = $\frac{6.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{10.00 \text{ Actividades Planificadas}}$

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) 0.60 (%)

=

Análisis ICproy (Eficacia)

Al ser un proyecto que requiere presencia entre los involucrados por su dinámica personal, se interrumpieron las actividades programadas por la crisis sanitaria mundial debido al virus (CoVid_19) por lo cual se realizó el diagnóstico, levantamiento de información y desarrollo de talleres, charlas y formación para los padres y madres, estudiantes y docentes de la Unidad Educativa, alcanzando tan solo el 60% de ejecución de las actividades planificadas

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

$$\begin{array}{r} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} \\ = \end{array} \frac{6.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{10.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$$

$$\begin{array}{r} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT)} \\ = \end{array} 0.60 (\%)$$

Análisis ICT (Eficacia)

EL proyecto tuvo afectación debido a la pandemia del COVID por lo que las actividades presenciales fueron pospuestas para 2021

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

$$\begin{array}{r} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} \\ = \end{array} \frac{\$0.00 \text{ Presupuesto Ejecutado}}{\text{Presupuesto Solicitado}}$$

$$\begin{array}{r} \text{ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre)} \\ = \end{array} 0.00 (\%)$$

Análisis ICpre (Eficacia)

No se contó con presupuesto asignado

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) =	$\frac{0.60 \text{ ICproy}}{0.60 \text{ ICT}}$
AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) =	1.00 (%)
AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) =	$\frac{0.60 \text{ ICproy}}{0.00 \text{ ICpre}}$
AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) =	0.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

EL proyecto tuvo afectación debido a la pandemia del COVID por lo que las actividades presenciales fueron pospuestas para 2021

Análisis APEP (Eficiencia)

EL proyecto tuvo afectación debido a la pandemia del COVID por lo que las actividades presenciales fueron pospuestas para 2021

5. PERTINENCIA

El proyecto fue desarrollado debido al interés de fortalecer la academia de la Unidad Educativa Juan Montalvo ya que actualmente los estudiantes no se acoplan al estilo educativo y por el contrario, el estilo educativo y de aprendizaje no se adapta a los nuevos tiempos; por lo cual, fue fundamental establecer líneas estratégicas de acción para socializar, actualizar y fomentar nuevos modelos pedagógicos.

Debido a la pandemia, el proyecto quedó ejecutado tan solo en su primera fase que corresponde al desarrollo de temas y agendas de trabajo para ser impartidos a docentes, estudiantes y padres de familia.

De acuerdo a la coyuntura internacional, la 2da fase dará inicio en el 2021.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO		Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
EDUCATIVO	Número de talleres desarrollados y ejecutados	EL impacto del COVID provocó que la aplicación de estos talleres sea aplazado al 2021		
OBJETIVO ESPECÍFICO		Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
SOCIAL	Número de encuestas realizadas	Se pospone para el año 2021 debido a la pandemia		
OBJETIVO ESPECÍFICO		Socializar el proyecto en la Unidad Educativa Juan Montalvo para establecer actividades que contemplen las necesidades de la institución		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
EDUCATIVO	Número de Reuniones de planificación física y digital Perfiles de talleres curriculares desarrollados	Se realizaron reuniones tanto físicas y luego digitales debido a las restricciones sociales impuestas por la pandemia. Se establecieron temas fundamentales para el desarrollo de los perfiles de talleres curriculares		Correos electrónicos de coordinación y respuesta Proyectos de talleres desarrollados

Jefe del Proyecto

MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ
Jefe del Proyecto