



Informe Final del proyecto "Segunda fase: Servicios Académicos para el fortalecimiento de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la parroquia de González Suárez", correspondiente al año 2021

JEFE/S DE PROYECTO

MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ
DIRECTOR DE CARRERA

Otavalo, 7 de diciembre de 2021

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.GSD.2021.08

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

Nombre del Proyecto

Segunda fase: Servicios Académicos para el fortalecimiento de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la parroquia de González Suárez

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ	DIRECTOR DE CARRERA	
2	PHD. JESÚS ANTONIO GÓMEZ ESCORCHA	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	Formador

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	MSC TORRES CALAGULLÍN MARLENE	Unidad Educativa Juan Montalvo	Coordinación UE Juan Montalvo

Estudiantes Pregrado

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ARIAS MEDIAVILLA SHEYLA MAYLEE	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
2	CACHIMUEL ISAMA JESSICA ALEXANDRA	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
3	CRUZ CUZCO JOMAIRA MISHHELL	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
4	FERNANDEZ GUALAVISI ALEXANDER MAURICIO	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
5	FLORES VERA DAYANA ELIZABETH	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
6	GONZALEZ REA JOSEF EDUARDO	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
7	LOPEZ ANRANGO JESSICA LIZETH	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
8	PAREJA PINTO ANDREA CRISTINA	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	6
9	PATIÑO PALA JOSE LUIS	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32
10	PAZMIÑO TORRES MYRKA DANIELA	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	28
11	POLANCO NAVARRO MABELL ARACELLY	QUINTO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	32

Estudiantes Posgrado

No.	Participantes	Nivel	Maestría	Promoción	Actividades
-----	---------------	-------	----------	-----------	-------------

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Plazo de Ejecución

Del 31/may/2021 al 03/dic/2021

Objetivo General

Fomentar el uso y aplicación de herramientas didácticas metodológicas para el fortalecimiento educativo de la UE Juan Montalvo

Objetivos Específicos

Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables

2. Resumen del Proyecto

Mediante reunión establecida entre representantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo y de la Universidad de Otavalo se definió la cooperación mutua y trabajo en equipo para fortalecer las capacidades docentes y estudiantiles de la UE en mención En base a la necesidad expuesta en los antecedentes, es de fundamental importancia asesorar técnicamente a los directivos de la UE Juan Montalvo para de esta manera puedan generar mayores beneficios académicos con sus estudiantes mediante un convenio de cooperación que nos permita trabajar de manera coordinada y legal.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

La Unidad Educativa se ve en la urgente necesidad de intervención por parte de los profesionales de la carrera de Gestión Social y Desarrollo para fortalecer metodologías y técnicas académicas con instrumentos que permitan una educación continua.

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador			Observación
	Planificado	Ejecutado	% Cumplimiento	
Cronograma de formación aprobado por las partes	1.00	1.00	100 %	
Anteproyecto de talleres formativos desarrollados / Anteproyecto de talleres formativos planificados	5.00	5.00	100 %	
Talleres realizados y ejecutados en la UE y en la UO	2.00	2.00	100 %	
Encuestas realizadas	100.00 %	100.00 %	100 %	

Beneficiarios directos e indirectos

Estudiantes y docentes de la Unidad educativa Juan Montalvo

Situación actual de los beneficiarios

Estudiantes con perfiles de talleres emprendidos para ejecutarlos

Impacto alcanzado

Desarrollo metodológico y estructura curricular para talleres listos
Entregado via telemática dichos talleres hasta retornar a la presencialidad

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

Proyecto recibido de forma positiva por parte de los estudiantes.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Fomentar el uso y aplicación de herramientas didácticas metodológicas para el fortalecimiento educativo de la UE Juan Montalvo	100.00 %	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	100.00 %	
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	100.00 %	

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Se ha cumplido lo previsto, excepto actividades presenciales que fueron omitidas y transformadas en su totalidad para adaptarnos a la nueva realidad

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)	
			Planificado	Ejecutado
1	MATERIALES	Material de oficina	\$50.00	
2	TRANSPORTE	Transporte de estudiantes a la UE	\$40.00	
TOTAL PRESUPUESTO			\$90.00	\$0.00

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Se ha desarrollado el trabajo metodológico con los estudiantes de acuerdo al calendario previsto.

Los perfiles se tienen completos y fueron socializados a las coordinadoras de la UE.

Se han omitido y adaptado actividades a la nueva realidad

Recomendaciones

Finalizar el proyecto debido a las restricciones por pandemia

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	1.1. Análisis de la situación para fortalecer los ante proyectos de los talleres a impartir	100.00 %	31/may/2021	30/jun/2021	31/may/2021	30/jun/2021	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	1.2. Definición de un cronograma de actividades para la ejecución de los talleres a partir de octubre	100.00 %	31/may/2021	30/jun/2021	31/may/2021	30/jun/2021	

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	2.1. Redacción del perfil de proyecto y entrega a la CV	100.00 %	18/ene/2021	25/ene/2021	18/ene/2021	25/ene/2021	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	25/ene/2021	29/ene/2021	25/ene/2021	29/ene/2021	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	



Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	Desarrollo presencial de los talleres y/o virtuales	100.00 %	01/jul/2021	30/nov/2021	04/ene/2021	03/dic/2021	
Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social	Desarrollo y fortalecimiento de los anteproyectos de talleres y establecimiento del cronograma de capacitación y desarrollo de los mismos	100.00 %	31/may/2021	30/jun/2021	31/may/2021	30/jun/2021	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021			
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	30/nov/2021	03/dic/2021	01/feb/2021	03/dic/2021	
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	4.5. Completamiento de evidencias y avales	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	03/dic/2021	
Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	03/dic/2021	03/dic/2021	07/dic/2021	07/dic/2021	

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy)
=

11.00 Actividades Ejecutadas

11.00 Actividades Planificadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) 1.00 (%)
=

Análisis ICproy (Eficacia)

El proyecto tuvo que ejecutarse de manera virtual cambiando el cronograma debido al covid

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT) $\frac{7.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{11.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$
=

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT) 0.64 (%)
=

Análisis ICT (Eficacia)

El cronograma fue modificado y ejecutado de acuerdo a la realidad coyuntural

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) $\frac{\text{Ejecutado}}{\$90.00 \text{ Presupuesto Planificado}}$
=

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) 0.00 (%)
=

Análisis ICpre (Eficacia)

No se ha ejecutado presupuesto debido a que se elaboró los talleres en clase de manera virtual

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = $\frac{1.00 \text{ ICproy}}{0.64 \text{ ICT}}$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = 1.56 (%)

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = $\frac{1.00 \text{ ICproy}}{0.00 \text{ ICpre}}$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 0.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

El cronograma fue modificado y ejecutado de acuerdo a la realidad coyuntural

Análisis APEP (Eficiencia)

El cronograma fue modificado y ejecutado de acuerdo a la realidad coyuntural por ende no se ha ejecutado el presupuesto

5. PERTINENCIA

Proyecto con pertinencia correcta a la carrera que lo ejecutó

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO		Ejecutar las actividades mediante herramientas y técnicas pedagógicas y metodológicas sobre temas de interés e importancia académica y social		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
EDUCATIVO	Actividades ejecutadas / actividades planificadas	Talleres elaborados y revisados para su desarrollo		

OBJETIVO ESPECÍFICO		Realizar una evaluación del proyecto para determinar la satisfacción del mismo mediante instrumentos cuantificables		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
SOCIAL	Porcentaje de aceptación			

MSC. ALEJANDRO FLORES SUAREZ
Jefe del Proyecto