



Informe Final del proyecto "Escuela de ciudadanía para la formación cívica de la comunidad, un servicio colaborativo al barrio IOA de la ciudad de Otavalo.", correspondiente al año 2019

JEFE/S DE PROYECTO

Otavalo, 9 de diciembre de 2019

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.GSD.2019.09

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Nombre del Proyecto

Escuela de ciudadanía para la formación cívica de la comunidad, un servicio colaborativo al barrio IOA de la ciudad de Otavalo.

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	LIC. MAYRA LUISANA PAREDES DE LA BASTIDA	DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN Y RRPP	COMUNICACION INSTITUCIONAL

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función
1	SR. CASTRO RODRIGO	BARRIO IOA	PRESIDENTE
2	MSC. FLORES SUAREZ ALEJANDRO	UO	DOCENTE DE LA CARRERA DE GSD
3	TECNÓLOGA VEGA MAGDALENA	Cruz Roja Ibarra - Junta Provincial de Imbabura	Coordinar elementos logísticos para llevar a cabo la campaña
4	LIC. GUERRA PATRICIO	Escuela de Conducción UO	Director Escuela de Conducción

Estudiantes Pregrado

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	MOYA SOTO BRYAN STEVEN	QUINTO	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	68
2	ESPINOZA GOYES PEDRO ENRIQUE	SÉPTIMO	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	49
3	MICHILENA ARAGON FERNANDA ANABEL	SÉPTIMO	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	120
4	ARIAS MEDIAVILLA SHEYLA MAYLEE	PRIMERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	50
5	CRUZ CUZCO JOMAIRA MISHHELL	PRIMERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	51
6	FERNANDEZ GUALAVISI ALEXANDER MAURICIO	PRIMERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	51
7	PAZMIÑO TORRES MYRKA DANIELA	PRIMERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	51
8	POLANCO NAVARRO MABELL ARACELLY	PRIMERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	30
9	ARTEAGA MALDONADO DAYANA MISHHELL	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	34
10	CISNEROS AYALA JONATHAN SEBASTIAN	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	20

11	ESPARZA ANDRADE JOSHUA DAVID	TERCERO	GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO	23
----	------------------------------	---------	-----------------------------	----

Estudiantes Posgrado

No.	Participantes	Nivel	Maestría	Promoción	Actividades
-		-	-	-	

Plazo de Ejecución

Del 07/ene/2019 al 06/dic/2019

Objetivo General

Promover la educación ciudadana a través de las actividades de revitalización social

Objetivos Específicos

Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.

Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.

Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.

2. Resumen del Proyecto

Se realizaron capacitaciones, levantamiento de información, socialización y sensibilización.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

Existía información desactualizada de los moradores del barrio IOA.

Nunca se ha realizado una campaña de donación de sangre dentro de la Universidad

No se ha hecho una evidencia en video de la desobediencia de la normativa vial

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador		% Cumplimiento	Observación
	Planificado	Ejecutado		
Programa de actividades realizado	1.00	1.00	100 %	Se realizó un diagnóstico previo a las actividades culturales ya que en una actualización del censo del barrio se notó una escasa participación ciudadana por lo que este diagnóstico sirvió para plantear estrategias a la directiva barrial para el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Relaciones colaborativas establecidas	1.00	1.00	100 %	Se firmó un convenio de cooperación entre el barrio y la UO

Campañas de donación de sangre	3.00	3.00	100 %	Se realizaron las 3 campañas de donación de sangre, pioneras en la UO
Talleres de socialización de la investigación de los estudiantes respecto del paso cebra dictados en los paralelos de la escuela de conducción de la Universidad.	2.00	2.00	100 %	Se realizaron los talleres de socialización a los futuros conductores profesionales de la mañana, de la noche y del fin de semana.

Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios directos:

Estudiantes que intervinieron en el proyecto (32)

Estudiantes de la Escuela de conducción (100)

Directiva barrial IOA (3)

Beneficiarios indirectos:

Vecinos y moradores del Barrio IOA

Situación actual de los beneficiarios

Aceptación de las socializaciones de la investigación vial (paso cebra) Tienen conocimiento de la normativa y supieron responder que no paran para ceder el paso, que es un tema que no se logrará sino con capacitaciones intensivas y permanentes.

Directiva del barrio IOA cuenta con estrategias para fortalecer la participación ciudadana.

Impacto alcanzado

Conocimientos sobre la realidad barrial

Consolidación de la solidaridad humana (donación de sangre)

Sensibilización de la investigación sobre el paso cebra (vialidad)

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

SATISFECHO 77%

MEDIANAMENTE SATISFECHO 19%

POCO SATISFECHO 4%

INSATISFECHO 0%

Encuestas y anexos en carpeta física

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
Promover la educación ciudadana a través de las actividades de revitalización social	100.00 %	En la actualización del censo del barrio se denotó una ausencia de participación y colaboración ciudadana por lo que fue necesario realizar un diagnóstico que permita detectar las debilidades sociales del sector.
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	100.00 %	Firmado convenio de cooperación entre barrio IOA y UO
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	100.00 %	Realizadas por primera vez en la historia universitaria, campañas de donación de sangre dentro de la UO

Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.	100.00 %	Socializado a todos los estudiantes de la escuela de conducción
--	----------	---

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Hubo modificaciones de fechas por temas de vacaciones intersemestrales

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)		
			Planificado	Ejecutado	
1	ALQUILER DE AULAS O LOCALES	LOCAL DEL BARRIO IOA Y AULA DE LA ESCUELA DE CONDUCCION	\$10.00	\$0.00	
2		LOCAL DE LA CRUZ ROJA Y AULAS DE LA UO	\$25.00	\$0.00	
3	MATERIALES	MATERIALES DE OFICINA	\$20.00	\$0.00	
4		IMPRESIONES DEL CONVENIO	\$2.00	\$0.00	
5		MATERIALES DE OFICINA	\$20.00	\$0.00	
6		IMPRESIONES	\$5.00		
7		FOTOCOPIAS	\$10.00		
8		IMPRESION DEL CONVENIO	\$5.00	\$0.00	
9		IMPRESIONES	\$5.00	\$0.00	
10		IMPRESIONES	\$5.00	\$0.00	
11		MATERIALES DE OFICINA	\$20.00	\$0.00	
12		IMPRESION DEL CONVENIO	\$2.00	\$0.00	
13		ENCUESTAS EN EL BARRIO SOBRE LA PREFERENCIA DE PROYECTOS DE INTERVENCION	\$10.00	\$0.00	
14		Aplicación de encuestas y entrevistas	\$15.00	\$0.00	
15		APLICACION DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS	\$15.00	\$0.00	
16		CONVENIO Y CARTAS DE COOPERACION CON EL BARRIO IOA	\$5.00	\$0.00	
17		IMPRESION DEL CRONOGRAMA DE PROYECTOS	\$2.00	\$0.00	
18		IMPRESION DEL CRONOGRAMA	\$2.00	\$0.00	
19		RECURSOS HUMANOS	OBSERVACION Y REGISTRO DE LA SITUACION ACTUAL	\$5.00	\$0.00
20			ESTUDIANTES UO	\$25.00	\$0.00
21	APORTE DE LOS ESTUDIANTES UO		\$25.00	\$0.00	
22	TRANSPORTE	FIRMA DE AVALES INSTITUCIONALES (3 INSTITUCIONES)	\$7.50		
23		EJECUCION DEL PLAN EN EL BARRIO IOA	\$7.50	\$0.00	



24	TRANSPORTE	SALIDA DE CAMPO PARA LA CONCIERTIZACION DEL COMPONENTE VIAL (2 OCASIONES APROX)	\$5.00	\$0.00
25		2 REUNIONES DE TRABAJO	\$5.00	\$0.00
26		SALIDA DE CAMPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (3 OCASIONES APROX.)	\$7.50	\$0.00
27		SOCIALIZACION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO	\$2.50	\$0.00
28		APLICACION DE LA ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO SE REALIZA ENTRES DIAS DISTINTOS PARA ALCANZAR LA MAYOR CANTIDAD DE POBLACION	\$7.50	\$0.00
29		Aplicación de la encuesta para el diagnóstico que se realiza en días distintos para adecuarse a los horarios de presencia de los dueños de casa	\$7.50	\$0.00
		TOTAL PRESUPUESTO	\$283.00	\$0.00

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Se ejecutaron los componentes del proyecto de manera estable.

Hubo participación activa de los actores

Se recibió con agrado de los moradores del barrio IOA la socialización de resultados del diagnóstico participativo

Recomendaciones

Es necesario fomentar la participación ciudadana desde los actores gubernamentales con la academia

Fortalecer el seguimiento a los conductores profesionales y con la academia realizar investigaciones que promuevan una sólida cultura vial

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Asistencia a la presentación cultural en el barrio los portales para generar concienciación en los estudiantes de la UO y representantes del barrio IOA	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Levantamiento diagnóstico y actualización censo barrio IOA	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	1.1. Reuniones de trabajo para establecer una hoja de ruta y firma de convenio	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	1.2. Definición y firma de convenio con representantes del barrio IOA y UO	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Establecer el cronograma para campaña de donación de sangre	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	



Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Firma Convenio UO - Barrio IOA	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	31/ene/2019	31/ene/2019	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Reuniones de trabajo para establecer fechas para la socialización del video investigación de los estudiantes sobre el paso cebra con la escuela de conducción de la universidad de Otavalo	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Reuniones de trabajo para establecer una hoja de ruta UO - Cruz Roja Ecuatoriana (Junta Provincial de Imbabura)	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	2.1. Reunión de Planificación	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	07/ene/2019	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Charla con el Director de Salud del distrito 10D02, Obstetra Javier Tatés y la Responsable Zonal 1 de Donación de sangre del MSP	100.00 %	15/abr/2019	15/abr/2019	15/abr/2019	15/abr/2019	Fotografías digitales en nube
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Difusión y socialización de la primera campaña de donación de sangre en la UO	100.00 %	24/jun/2019	24/jun/2019	24/jun/2019	24/jun/2019	



Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Ejecución del levantamiento del diagnóstico y actualización del censo del barrio IOA	100.00 %	29/abr/2019	08/may/2019	29/abr/2019	08/may/2019	
Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.	Establecimiento del cronograma para la socialización de los videos investigativos realizados por estudiantes de la carrera de Gestión Social sobre el paso cebra	100.00 %	11/nov/2019	15/nov/2019			
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Firma conjunta del oficio de autorización entre docente responsable del proyecto y la responsable de la unidad de donación de sangre de la Cruz Roja - Junta Provincial de Imbabura a las autoridades universitarias para ejecutar las campañas	100.00 %	03/jun/2019	03/jun/2019	03/jun/2019	03/jun/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Levantamiento de información para realizar el diagnóstico de participación ciudadana en el barrio IOA	100.00 %	01/jul/2019	06/jul/2019	01/jul/2019	06/jul/2019	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Primera campaña de donación de sangre en la Universidad de Otavalo	100.00 %	26/jun/2019	26/jun/2019	26/jun/2019	26/jun/2019	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Reunión de entrega y socialización de resultados al presidente del barrio IOA	100.00 %	15/may/2019	15/may/2019	15/may/2019	15/may/2019	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Reuniones de trabajo MSP -10D02 y Cruz Roja para campañas donación de sangre	100.00 %	26/abr/2019	10/may/2019	26/abr/2019	10/may/2019	



Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Segunda campaña de donación de sangre en los patios de la Universidad de Otavalo	100.00 %	10/jul/2019	10/jul/2019	10/jul/2019	10/jul/2019	
Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.	Socialización de los videos investigativos sobre el paso cebra a los estudiantes de la escuela de conducción	100.00 %	18/nov/2019	06/dic/2019			
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	Socialización de resultados sobre participación ciudadana en el barrio IOA demostrando que existe una ausente participación de los ciudadanos.	100.00 %	25/jul/2019	25/jul/2019	25/jul/2019	25/jul/2019	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Taller de activismo social para fomentar la solidaridad ciudadana	100.00 %	26/abr/2019	26/abr/2019	26/abr/2019	26/abr/2019	
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	Tercera campaña de donación de sangre en los patios de la Universidad de Otavalo	100.00 %	13/nov/2019	13/nov/2019			

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.	4.1. Hito de seguimiento y control	100.00 %	06/dic/2019	06/dic/2019			
Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	100.00 %	06/dic/2019	06/dic/2019			



Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	100.00 %	06/dic/2019	06/dic/2019			
Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.	4.5. Revisión de evidencias y avales	100.00 %	06/dic/2019	06/dic/2019			
Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	06/dic/2019	06/dic/2019			

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = $\frac{29.00 \text{ Actividades Ejecutadas}}{29.00 \text{ Actividades Planificadas}}$

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) = 1.00 (%)

Análisis ICproy (Eficacia)

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT) = $\frac{20.00 \text{ Act. Ejecutadas en el tiempo previsto}}{29.00 \text{ Act. Planificadas en el tiempo previsto}}$

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT) = 0.69 (%)

Análisis ICT (Eficacia)

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) _____
= \$283.00 Presupuesto Planificado

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) 0.00 (%)
=

Análisis ICpre (Eficacia)

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = $\frac{1.00 \text{ ICproy}}{1.45 \text{ ICT}}$
0.69 ICT

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = 1.45 (%)

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = $\frac{1.00 \text{ ICproy}}{1.00 \text{ ICpre}}$
0.00 ICpre

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 0.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

Análisis APEP (Eficiencia)

5. PERTINENCIA

El proyecto se ejecutó en el marco de la necesidad ciudadana de contribuir a la formación cívica en torno a la participación ciudadana, la solidaridad en comunidad y educación vial exclusivamente sobre el paso cebra.

Los resultados fueron positivos ya que en la participación ciudadana con el barrio IOA se detectaron debilidades que se mitigaron con talleres participativos con buena afluencia de vecinos

Se generó una campaña (pionera en la universidad de Otavalo) sobre la donación de sangre para fomentar el espíritu solidario en los estudiantes universitarios. Estas tres campañas fueron importantes siendo la 2da la de mayor acogida.

Se socializó la investigación audiovisual sobre el paso cebra en todos los cursos de la escuela de conducción de la Universidad de Otavalo, vinculando directamente la academia con la escuela.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO		Difundir y fomentar el trabajo investigativo de los estudiantes en el área vial por medio de capacitaciones a todos los paralelos de la Escuela de Conducción de la Universidad.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
EDUCATIVO	1 Investigación audiovisual desarrollada Socialización a toda la escuela de conducción	Se socializó la investigación audiovisual sobre el paso cebra en todos los cursos de la escuela de conducción		Video socialización fotografías
OBJETIVO ESPECÍFICO		Estrechar relaciones colaborativas entre la Universidad de Otavalo y el barrio IOA a través del trabajo interdisciplinario y comunitario.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
SOCIAL	Convenio firmado Talleres Dictados a los vecinos	El proyecto se ejecutó en el marco de la necesidad ciudadana de contribuir a la formación cívica en torno a la participación ciudadana, la solidaridad en comunidad y educación vial exclusivamente sobre el paso cebra.		Convenio firmado Fotografía sPPT Censo Barrial
OBJETIVO ESPECÍFICO		Fomentar la solidaridad ciudadana por medio de actividades de donación de sangre para fortalecer los vínculos colaborativos entre ciudadanos y estudiantes.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS

EDUCATIVO	3 Campañas de donación de sangre en la UO	Los resultados fueron positivos ya que en la participación ciudadana con el barrio IOA se detectaron debilidades que se mitigaron con talleres participativos con buena afluencia de vecinos Se generó una campaña (pionera en la universidad de Otavalo) sobre la donación de sangre para fomentar el espíritu solidario en los estudiantes universitarios. Estas tres campañas fueron importantes siendo la 2da la de mayor acogida.		Fotografías Reportes
-----------	---	--	--	----------------------

Jefe del Proyecto