



Informe Final del proyecto "DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL, PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA ZONA NORTE, VINCULADO AL OCEIE DE LA UNIVERSIDAD DE OTAVALO.", correspondiente al año 2020

JEFE/S DE PROYECTO

MSC. LIZANDRO MANUEL PERUGACHI LIMAICO
DOCENTE TIEMPO COMPLETO

Otavalo, 11 de diciembre de 2020

1. Datos Informativos

CÓDIGO IES: 1059

CÓDIGO PROYECTO: PVS.COM.2020.08

Carrera/s o Unidad/es

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR Y FINANZAS

Nombre del Proyecto

DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL, PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA ZONA NORTE, VINCULADO AL OCEIE DE LA UNIVERSIDAD DE OTAVALO.

Equipo de Trabajo en el Proyecto

Personal UO

No.	Participantes	Cargo	Función
1	MSC. BELKY NEREA ORBES REVELO	DOCENTE TIEMPO COMPLETO	Docente titular

Participantes Externos

No.	Participantes	Institución	Función

Estudiantes Pregrado

No.	Participantes	Nivel	Carrera	Horas Vinculación
1	ACOSTA ARMAS KARLA ESTEFANY	NOVENO	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	160
2	CRUZ PAZMIÑO RONY DARIO	QUINTO	COMERCIO EXTERIOR	0
3	SIMBA MALDONADO CRISTIAN ANDRES	QUINTO	COMERCIO EXTERIOR	0

Estudiantes Posgrado

No.	Participantes	Nivel	Maestría	Promoción	Actividades
-		-	-	-	

Plazo de Ejecución

Del 06/ene/2020 al 11/dic/2020

Objetivo General

Analizar el desarrollo de los diferentes sectores económicos de la Zona Norte de Ecuador

Objetivos Específicos

Realizar un diagnostico de los sectores económicos de la Zona Norte.

Establecer el sector económico mas relevante de las provincias de la zona 1

Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.

2. Resumen del Proyecto

Este proyecto se ha desarrollado para profundizar y analizar el desarrollo de las provincias de la Zona 1 que la componen, donde se ha logrado determinar los sectores económicos primarios, secundarios y terciarios mas importantes de algunas provincias, así mismo se utilizo herramientas como la Matriz FODA y BCG, las cuales ayudaron a determinar que sector aporta mas al PIB nacional.

De igual manera se realizo primero un diagnostico general sobre las provincias, seguidamente los estudiantes realizaron levantamiento de información documentaria para cumplir con el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto.

Situación al inicio de la ejecución del proyecto

Este proyecto aporta al levantamiento de información para el OBSERVATORIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA, donde se vio la necesidad de investigar sobre las diferentes provincias que la compone la ZONA 1 y que puede ser objeto de un documento de apoyo para el observatorio donde se determinara los sectores mas relevantes que aportan a la economía de la región

3. Verificación de Resultados

Cumplimiento de los indicadores

Indicador	Valor Indicador		% Cumplimiento	Observación
	Planificado	Ejecutado		
Documentos de fuentes secundaria	100.00 %	80.00 %	80.0 %	
Documento, fuentes secundarias	100.00	20.00	20.0 %	
Matriz BCG	100.00 %	50.00 %	50.0 %	Iniciaron 3 estudiantes y solo culmino 1 estudiante.

Beneficiarios directos e indirectos

Observatorio de comercio exterior e inversión extranjera

Situación actual de los beneficiarios

Por motivo de la pandemia no se pudo realizar las actividades de campo, de lo cual no se pudo identificar los beneficiarios

Impacto alcanzado

Levantamiento de información económica y de servicios de las provincias que componen la Zona 1, brindara una base de información para el observatorio de comercio exterior e inversión extranjera donde constara información geográfica, económica, comercial y de servicios de las diferentes provincias.

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios

Ningún resultado se obtuvo con los usuarios beneficiarios, por motivos de la pandemia no se pudo realizar la investigación de campo solo se realizo levantamiento de información documental por el momento.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	% Cumplimiento	Observación
----------	----------------	-------------

Analizar el desarrollo de los diferentes sectores económicos de la Zona Norte de Ecuador	100.00 %	
Realizar un diagnostico de los sectores económicos de la Zona Norte.	100.00 %	Todo el diagnostico se realizo con levantamiento de información secundaria, por motivos de Pandemia no se pudo realizar visitas de campo
Establecer el sector económico mas relevante de las provincias de la zona 1	100.00 %	
Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	100.00 %	

Cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

65%

4. Liquidación Presupuestaria

Descripción del Presupuesto planificado y ejecutado por rubros

No.	Concepto	Rubro	Monto (\$)	
			Planificado	Ejecutado
1	MATERIALES	Copias e impresiones	\$10.00	\$0.00
2		Copias e impresiones	\$10.00	\$0.00
3		Copias e impresiones.	\$30.00	
4		Copias e impresiones.	\$20.00	
5	TRANSPORTE	Transporte de alumnos y docentes.	\$200.00	
6		Traslado de docentes.	\$15.00	\$0.00
7		Traslado de docentes	\$15.00	\$0.00
TOTAL PRESUPUESTO			\$300.00	\$0.00

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1- La realización del proyecto de vinculación de la carrera de comercio exterior se ejecuto por metodología, documental la cual ayudo al desarrollo de los objetivos específicos.

2- Se levanto información relevante sobre los sectores económicos y de servicios de la Provincia de Sucumbíos, donde se encontró que el sector de hidrocarburos ha tomado una mayor relevancia para el desarrollo del país.

Recomendaciones

- Debido a la pandemia no se pudo realizar actividades de campo pero se hace necesario hacer una priorización de todas las provincias de la zona 1.

- Es conveniente monitorear los sectores económicos y de servicios de las provincias, donde se podría lograr investigaciones cualitativas y cuantitativas.

- Implementar un sistema de monitoreo y evaluación dentro del OCEIE, orientados al sectores comerciales, económicos y de servicios no solo de la zona 1 sino alcanzar a largo plazo todo el país.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las actividades planificadas y realizadas; este análisis se ejecuta mediante el cumplimiento del cronograma de cada proyecto de acuerdo a las etapas y los objetivos declarados en cada caso. Se pone a modo de ejemplo un atablas con dos objetivos.

IDENTIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Realizar un diagnostico de los sectores económicos de la Zona Norte.	1.1. Análisis de la situación	80.00 %	06/ene/2020	06/ene/2020	15/ene/2020	28/feb/2020	MEMORANDOS DE DESIGNACION DE LAS PROVINCIAS A LOS ESTUDIANTES

PLANIFICACIÓN			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Realizar un diagnostico de los sectores económicos de la Zona Norte.	2.2. Aprobación del proyecto	100.00 %	06/ene/2020	06/ene/2020	02/mar/2020	15/mar/2020	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Establecer el sector económico mas relevante de las provincias de la zona 1	Trabajo de campo	50.00 %	06/abr/2020	30/abr/2020			
Realizar un diagnostico de los sectores económicos de la Zona Norte.	AD - Levantamiento de información de los sectores economicos de la Zona 1	100.00 %	NO PLANIFICADA	NO PLANIFICADA	28/abr/2020	02/jun/2020	

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			Fecha Planificada		Fecha Ejecutada		Evidencias
Objetivo Específico	Actividad	% Cumplimiento	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	4.1. Hito de seguimiento y control	60.00 %	11/dic/2020	11/dic/2020			Informe final presentado por el estudiante

Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	4.2. Evaluación de los indicadores del proyecto	50.00 %	11/dic/2020	11/dic/2020	29/nov/2020	06/dic/2020	
Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	4.3. Aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción de clientes, beneficiarios, etc.	0.00 %	11/dic/2020	11/dic/2020			No se pudo realizar a los actores externos
Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	4.4. Redacción del informe final	100.00 %	11/dic/2020	11/dic/2020			
Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	4.5. Completamiento de evidencias y avales	100.00 %	11/dic/2020	11/dic/2020	16/may/2020	30/jul/2020	
Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.	4.6. Entrega del informe final con sus anexos	100.00 %	11/dic/2020	11/dic/2020			PROYECTOS FINAL

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) _____
= 4.00 Actividades Ejecutadas
9.00 Actividades Planificadas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (ICproy) 0.44 (%)
=

Análisis ICproy (Eficacia)

El 44% de actividades fueron ejecutadas, debido a que se presentaron algunos inconvenientes por parte de los estudiantes que no cumplieron con todas las actividades de levantamiento de información.

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Permite relacionar el grado de cumplimiento de actividades en el tiempo previsto en lo referente a las actividades planificadas con las actividades ejecutadas. Para realizar este análisis se acude al cronograma y se analiza lo planificado y lo ejecutado por fechas.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT) _____
= 0.00 Act. Ejecutadas en el tiempo previsto
9.00 Act. Planificadas en el tiempo previsto

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO TOTAL (ICT) 0.00 (%)
=

Análisis ICT (Eficacia)

Las actividades se rediseñaron por motivo de Pandemia.

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

Permite demostrar el grado de cumplimiento que tuvo el proyecto en lo referente a las asignaciones presupuestadas solicitadas con las asignaciones ejecutadas; este análisis se realiza en base a los montos de los diferentes rubros presupuestarios.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) _____
= \$300.00 Presupuesto Planificado

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (ICpre) 0.00 (%)
=

Análisis ICpre (Eficacia)

No se pudo ejecutar el presupuesto debido a la Pandemia COVID-19

4. EFICIENCIA

La eficiencia debe partir del análisis de los resultados en relación con el costo y el cumplimiento temporal.

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = $\frac{0.44 \text{ ICproy}}{0.00 \text{ ICT}}$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TEMPORAL (APCT) = 0.00 (%)

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = $\frac{0.44 \text{ ICproy}}{0.00 \text{ ICpre}}$

AVANCE DEL PROYECTO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (APEP) = 0.00 (%)

Análisis APCT (Eficiencia)

En cuanto a la eficacia de este proyecto solo se cumplió el 44%

Análisis APEP (Eficiencia)

La ejecución de presupuesto fue 0% no se ejecuto por motivos de pandemia COVID- 19.

5. PERTINENCIA

El proyecto de vinculación tiene un enfoque económico, comercial y de servicios que cumple con la pertinencia de la carrera de comercio exterior, así mismo cumple con relación a las asignaturas de metodología de la investigación, estudio de mercado, marketing internacional.

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO		Evaluar los resultados del sector comercial, productivo y de servicios, donde se ha intervenido con el proyecto.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
ECONÓMICO FINANCIERO	- Numero de proyectos de vinculación	levantamiento de información de los sectores economicos y servicios		proyectos finales
OBJETIVO ESPECÍFICO		Realizar un diagnostico de los sectores económicos de la Zona Norte.		
ÁMBITO / IMPACTO	INDICADORES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO	CONCLUSIONES	EVIDENCIAS
	análisis de los sectores económicos de la Zona 1	Levantamiento de información		Documentos suministrados por los estudiantes

MSC. LIZANDRO MANUEL PERUGACHI LIMAICO
Jefe del Proyecto